

PEG 2020-2022 OBIETTIVI PERFORMANCE GENERALE

Attività	OBIETTIVO	MACRO AZIONE	annua lità obietti vo	AREA/SETTORE CAPOFILE OBIETTIVO	Valutazione Performance Generale	indicatore di risultato	Valore indicatore 2020	PESO 2020	VERIFICA INTERMEDIA OB 2020	VERIFICA FINALE OB 2020	Valore indicatore 2020
ECONOMICA	Miglioramento della capacità di riscossione delle Entrate proprie	Riduzione dei tempi di contabilizzazione delle entrate anche al fine di migliorare i tempi di controllo e sollecito dei mancati incassi	2020	4 ^a AREA	X	Rispetto dei tempi di contabilizzazione delle entrate di cui al D.M 9/6/2016, con emissione del 100% degli ordinativi entro 60 gg. dall'incasso (esclusi gli incassi di dicembre da regolarizzare entro il 20 gennaio dell'anno successivo)	Tempo medio complessivo intercorrente dalla data di incasso alla data di emissione dell'ordinativo <= 55 gg.			Il tempo medio complessivo intercorrente dalla data di incasso alla data di emissione dell'ordinativo è stato sicuramente influenzato dall'emergenza sanitaria e la media ponderata della contabilizzazione delle entrate per il 2020 è stata di circa 67 gg.	67 gg.
		Implementazione Sistema Pago PA entro la scadenza prevista dalla legge	2020-2021	1 ^a AREA 4 ^a AREA	X	Attivazione del nuovo sistema entro la scadenza di legge	Attivazione del nuovo sistema entro il 30/06/2020 (scadenza attualmente prevista dalla legge) 31/12/2020		Si sta concludendo l'attivazione del prodotto DePag per la gestione di pagamenti e l'integrazione con il software di contabilità. E' in corso di attivazione la piattaforma per il pagamento tramite PagoPa delle contravvenzioni al codice della strada. Sono in corso di definizione tecnica le integrazioni fra alcuni software ed il sistema DePag per la gestione automatica della rendicontazione degli incassi. Sono in corso di definizione le attività di formazione per gli utenti all'uso del sistema DePag.	Le misure che si sono rese necessarie a livello governativo, regionale e locale, per fronteggiare la situazione emergenziale in atto hanno compromesso per l'esercizio 2020 la possibilità di incrementare la capacità di riscossione delle entrate proprie prevedendo il differimento di scadenze di versamento nonché la sospensione dei termini delle attività di accertamento e riscossione anche coattiva delle entrate. Il rallentamento delle attività di riscossione è stato riconosciuto anche dal legislatore prevedendo che a decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021 gli enti locali possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei titoli 1 e 3 calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020 (art 107bis DL 18/2020). Per effetto del Decreto Semplificazione (D.L. 16 luglio 2020, n. 76) l'obbligatorietà di adesione delle pubbliche amministrazioni a PagoPA è stata prorogata al 28 febbraio 2021, con la possibilità di utilizzare per i pagamenti anche il bonifico bancario. In vista di tale adempimento, sono state attivate le procedure interne necessarie per il funzionamento del nuovo sistema di riscossione. Più in particolare si è proceduto con l'attivazione del prodotto DePag per la gestione di pagamenti e l'integrazione con il software di contabilità, con la definizione tecnica delle integrazioni con alcuni software per la gestione automatica della rendicontazione degli incassi nonché la definizione delle attività di formazione per gli utenti all'uso del sistema. È stata inoltre attivata la piattaforma per il pagamento tramite PagoPa delle contravvenzioni al codice della strada. Nei primi mesi del 2021 PagoPA è stato attivato su tutte le entrate interessate dal nuovo sistema, salvo le tipologie di entrate tributarie riscosse con F24.	31/12/2020
	Rispetto dei tempi di pagamento secondo le scadenze di legge	2020	4 ^a AREA	X	Riduzione del tempo medio di pagamento complessivo calcolato dalla data di emissione/ricevimento della fattura alla data di pagamento	Tempo medio di pagamento ponderato pari o inferiore ai termini di pagamento delle fatture concordati con i fornitori			Tempo medio ponderato di pagamento del 2020 è di 54 giorni	Rispettato	
PROCESSI INT. CITTADINI	Miglioramento della capacità di pagamento anche al fine di favorire il rispetto delle regole di finanza pubblica	Azzerramento del debito commerciale residuo a carico dell'Ente	2020	4 ^a AREA	X	Riduzione del debito commerciale effettivo (scaduto e non pagato o non sospeso) al 31/12 di ogni anno rispetto all'anno precedente	Riduzione del 10% del debito commerciale effettivo (scaduto e non pagato o non sospeso) al 31/12/2020 rispetto allo stesso dato rilevato al 31/12/2019			Obiettivo raggiunto con una riduzione del 57,38% del debito commerciale scaduto al 31/12/2020 rispetto al 31/12/2019 (vedi DGC 26/2021)	Riduzione del 57,38%
		Trasparenza/anticorruzione	2020	1 ^a AREA 4 ^a AREA	X	Aggiornamento mappatura del rischio e azione di contrasto	Conclusione mappatura entro il 31/12/2020			Aggiornamento mappatura del rischio e azione di contrasto elaborato nel mese di dicembre 2020 per l'aggiornamento del PTPCT del 2021	atura realizzata entro il 31/12/2020
	Dematerializzazione atti e procedimenti amministrativi	Sviluppo Protocollo con fascicolazione informatica	2020-2021	1 ^a AREA	X	Attivazione della fascicolazione informatica entro il 31/12/2020-31/12/2021			E' in fase una prima attuazione presso il Settore servizi Demografici e Affari Generali e Settore Comunicazione	Obiettivo posticipato al 2021	

PEG 2020-2022 OBIETTIVI PERFORMANCE GENERALE

Attività	OBIETTIVO	MACRO AZIONE	annualità obiettivi	AREA/SETTORE CAPOFILEA OBIETTIVO	Valutazione Performance Generale	indicatore di risultato	Valore indicatore 2020	PESO 2020	VERIFICA INTERMEDIA OB 2020	VERIFICA FINALE OB 2020	Valore indicatore 2020
PERSONALE	Implementazione lavoro agile	Rispetto delle disposizioni in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile	2020 2022	comitato di direzione	X	Attuazione delle disposizioni in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile (art.263 del DL34/2020, Decreto Ministro Pubblica amministrazione smart working del 19 ottobre, ecc.)	si/no			A seguito del nuovo e deciso impulso verso nuove forme di lavoro flessibile imposto dalla situazione contingente, si prevede come deliberato in occasione dell'approvazione del Protocollo interno di contrasto alla diffusione del virus, l'impostazione di un progetto di rimodulazione complessiva dell'organizzazione dei servizi nella prospettiva della gestione a regime del lavoro agile in funzione del soddisfacimento dell'utenza e della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, che tenga in considerazione i seguenti fattori: - valutazione dell'impatto dell'esperienza in corso sul clima aziendale, prestazioni e motivazione del personale; - formazione specifica per il lavoro agile anche a tutela della salute dei lavoratori; - evoluzione strumenti di misurazione della performance organizzativa e individuale; - strumentazione informatica attuale ed eventuali necessità di implementazione; - semplificazione e digitalizzazione delle procedure; - attività di studio per la semplificazione dei procedimenti comunali anche attraverso la revisione dei regolamenti in vigore; - riprogettazione degli spazi lavorativi nelle sedi comunali. In tale ambito si colloca la partecipazione al "Tavolo metropolitano - consolidamento smart work nelle amministrazioni", già attivato e in corso di svolgimento, finalizzato all'approfondimento dell'esperienza smart Working già svolta da altri enti; in tale contesto si sta valutando l'opportunità di svolgere la prima fase del progetto estendendo la somministrazione del questionario predisposto dalla Città Metropolitana agli altri Comuni partecipanti per la misurazione omogenea del grado di soddisfazione dei dipendenti in relazione allo Smart working attuale e per la rilevazione delle aspettative relative alla sua impostazione a regime, al termine dell'emergenza sanitaria. Nel corso del 2020 è stato progettato un questionario predisposto dalla Città Metropolitana per la misurazione omogenea del grado di soddisfazione dei dipendenti in relazione allo Smart working attuale e per la rilevazione delle aspettative relative alla sua impostazione a regime, al termine dell'emergenza sanitaria opportunamente modificato in base alle caratteristiche del Comune di San Lazzaro. La somministrazione è avvenuta da lunedì 15 febbraio fino a mercoledì 24 febbraio 2021. I risultati approfonditi saranno resi noti entro il maggio 2021.	si
PROCESSI INTERNI	Adeguamento complessivo dell'Ente alle misure di contenimento adottate per fronteggiare l'emergenza sanitaria da Covid 19 e delle relative conseguenze economiche	Adeguamento delle infrastrutture e delle relative attrezzature alle esigenze di contenimento della diffusione del Covid 19	2020 2021	comitato di direzione	X	Interventi presso le strutture dell'Ente al fine di tutelare lavoratori e utenza	si			1 ^a AREA Collaborazione protocollo aziendale anticovid approvato con delibera di giunta 88 del 12 giugno 2020, aggiornato con DVR di integrazione covid 19 del 19 ottobre del 2020 2 ^a AREA Il progetto Città 30 ha visto la realizzazione all'interno del territorio comunale di zone a velocità limitata (20 km/h e 30 km/h) per garantire maggiore sicurezza per la mobilità cosiddetta "dolce", rappresentata da pedoni e ciclisti, in particolare in relazione alla riduzione di domanda del trasporto pubblico in conseguenza dell'emergenza COVID in atto. I lavori sono stati completati alla fine di settembre. Il progetto per la realizzazione della Linea 1 della Bicipolitana lungo la via Emilia (ciclabili emergenziali), dal confine con il Comune di Bologna fino all'abitato di Idice all'intersezione con la SP28 e la SP 7 Valle dell'Idice è co-finanziato dalla Città Metropolitana di Bologna e inizialmente prevedeva un importo di Euro 240.000 di Quadro tecnico Economico.	si
PROCESSI INTERNI	Adeguamento complessivo dell'Ente alle misure di contenimento adottate per fronteggiare l'emergenza sanitaria da Covid 19 e delle relative conseguenze economiche	Riorganizzazione degli uffici e delle sedi di erogazione dei servizi al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti tutelando la salute dei lavoratori e l'utenza	2020 2021	comitato di direzione	X	Interventi di riorganizzazione degli uffici e delle sedi	si			3 ^a AREA 1. Protocollo aziendale anticovid approvato con delibera di giunta 88 del 12 giugno 2020. 2. Aggiornato con DVR di integrazione covid 19 del 19 ottobre del 2020 3. REALIZZAZIONE INTERVENTI DI ADATTAMENTO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E AMBIENTI SCOLASTICI e Fornitura di beni/attrezzature FORNITURA DI ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE PER FAVORIRE IL DISTANZIAMENTO IN SEI PLESSI SCOLASTICI (Determine 513-514-515-517-530-668-822) 5 ^a AREA 1. Rimodulazione servizi scolastici educativi, refezione e trasporto 2. Acquisto termoscanner (nr. 2 mediateca (determina 310), Nr.1 comune Determina 436/2020; nr. 1 Polizia Municipale; Nr.10 scuole Determina 627/2020)	si
CITTADINO	Adeguamento complessivo dell'Ente alle misure di contenimento adottate per fronteggiare l'emergenza sanitaria da Covid 19 e delle relative conseguenze economiche	Attuazione di un quadro di interventi a sostegno della collettività e del sistema economico locale a fronte dello stato di contingente difficoltà economica conseguente alle misure di contenimento adottate dal Governo per fronteggiare l'emergenza sanitaria da Covid 19	2020 2021	comitato di direzione	X	Interventi a sostegno della collettività e del sistema economico locale	si			4 ^a AREA 1) Sono state introdotte aliquote agevolate Imu per Covid 19. Nr. 20 agevolazioni Imu concesse per un minore gettito IMU 2020 quota comune pari ad euro 61.570,80 (976/2020 e 719/2020) 2) Agevolazioni TARI: DCC 22/2020 3) Rinvio termini di pagamento imposta di pubblicità approvato con DGC 44/2020: SOSPENSIONE DEI TERMINI RELATIVI ALLE SCADENZE DEGLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI LOCALI A SEGUITO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19 4) Con la Deliberazione n. 23 del 27/07/2020 è stato disposto il differimento al 2021 del termine di istituzione dell'imposta di soggiorno e dell'applicazione del relativo regolamento a seguito dell'emergenza sanitaria Covid-19. L'attivazione dell'imposta di soggiorno è prevista a decorrere dal mese di luglio 2021, salvo differimenti connessi all'emergenza sanitaria Covid-19	si
CITTADINO	Adeguamento complessivo dell'Ente alle misure di contenimento adottate per fronteggiare l'emergenza sanitaria da Covid 19 e delle relative conseguenze economiche	Organizzazione emergenza COVID-19, sia per i servizi della PL che per la gestione del COC di Protezione civile	2020 2022	comitato di direzione	X	1. Predisposizione nuove misure messa in sicurezza degli operatori e dei locali 2. Servizi ordine pubblico su strada 3. Coordinamento distribuzione mascherine alla popolazione	data previste dalle norme			1. Nr. 73 controlli sul progetto on the road come da delibera di giunta comunale (Elenco di locali che hanno richiesto un aumento dell'utilizzo di area pubblica) 2. Disposizione di Servizio nr. 1 (24/03/2020) e 2 (25/03/2020) Controlli Ordine Pubblico Emergenza Covid 19 3. Distribuiti 29.550 mascherine alla popolazione di San Lazzaro di Savena in due periodi : dal 8 aprile al 14 aprile e dal 30 aprile al 7 maggio.	si

PEG 2020-2022 - PIANO DEGLI OBIETTIVI - 1^ AREA BONACCURSO BEATRICE

AREA	SETTORE	Ob. Trasv	altre aree coinvolte	altri settori coinvolti	OBIETTIVI OPERATIVI	Cod OBIETTIVO DI GESTIONE 2020	OBIETTIVO PEG	INDICATORE DI RISULTATO 2020	UNITA' DI MISURA	Valore di pieno raggiungimento	VERIFICA FINALE OB 2020	VALORE FINALE OB 2020
1^ AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	1.1 Servizi istituzionali e generali di gestione				Realizzazione di incontri su temi specifici in cui i cittadini sono chiamati a esprimere indirizzi e opinioni per il raggiungimento di obiettivi condivisi	0101/0120/01/11	Proposta di creazione di una Consulta dei cittadini suddivisa per argomenti da proporre agli organi di governo	Presentazione della proposta agli organi di governo	si/no	si	E' stata predisposta una prima bozza di regolamento per il funzionamento e la costituzione della Consulta dei cittadini	si
1^ AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	1.1 Settore servizi demografici e affari generale	T	4.0	4.3 Settore Controllo di gestione, organizzazione e qualità	Sviluppo di azioni di miglioramento dei procedimenti e processi intersettoriali	0111/0920/01/11	Supporto al settore CDG per la realizzazione della mappatura dei principali processi trasversali comunali attraverso l'analisi dei flussi	Fornitura del supporto richiesto dal Settore CDG	si/no	si	A causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19, le azioni poste in essere sono state orientate principalmente a favorire lo svolgimento delle attività in modalità agile soprattutto attraverso la dematerializzazione di fasi procedurali e moduli per presentazione di istanze di parte on line.	si
1^ AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	1.2 Settore servizi informatici e innovazione	T	4.0	4.1 Settore Finanziario	Implementazione nuove modalità di riscossione delle entrate previste dal sistema PagoPa al fine di rendere più semplice la contabilizzazione dell'ente	0103/0620/01/12	Implementazione dei pagamenti tramite PagoPA sui software gestionali in uso	Implementazione dei pagamenti tramite PagoPA sui software gestionali in uso entro la scadenza prevista dalle norme	data	entro il 31/12/2020	<p>Le misure che si sono rese necessarie a livello governativo, regionale e locale, per fronteggiare la situazione emergenziale in atto hanno compromesso per l'esercizio 2020 la possibilità di incrementare la capacità di riscossione delle entrate proprie prevedendo il differimento di scadenze di versamento nonché la sospensione dei termini delle attività di accertamento e riscossione anche coattiva delle entrate.</p> <p>Il rallentamento delle attività di riscossione è stato riconosciuto anche dal legislatore prevedendo che a decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021 gli enti locali possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei titoli 1 e 3 calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020 (art 107bis DL 18/2020).</p> <p>Per effetto del Decreto Semplificazione (D.L. 16 luglio 2020, n. 76) l'obbligatorietà di adesione delle pubbliche amministrazioni a PagoPA è stata prorogata al 28 febbraio 2021, con la possibilità di utilizzare per i pagamenti anche il bonifico bancario.</p> <p>In vista di tale adempimento, sono state attivate le procedure interne necessarie per il funzionamento del nuovo sistema di riscossione. Più in particolare si è proceduto con l'attivazione del prodotto DePag per la gestione di pagamenti e l'integrazione con il software di contabilità, con la definizione tecnica delle integrazioni con alcuni software per la gestione automatica della rendicontazione degli incassi nonché la definizione delle attività di formazione per gli utenti all'uso del sistema. È stata inoltre attivata la piattaforma per il pagamento tramite PagoPa delle contravvenzioni al codice della strada. Nei primi mesi del 2021 PagoPA è stato attivato su tutte le entrate interessate dal nuovo sistema.</p>	si
1^ AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	1.2 Settore servizi informatici e innovazione				Revisione delle misure di sicurezza implementate nell'Ente rispetto a quanto prevede la nuova normativa in materia	0108/0120/01/12	Verifica e implementazione di misure tecniche di sicurezza informatica e relativa documentazione	Implementazione delle misure tecniche e produzione della documentazione	data	31/12/2020	<p>Il sistema informatico realizzato presso il datacenter Lepida è stato dotato fin dall'inizio di sistemi di firewall posti a separazione delle diverse categorie di server partizionando di fatto il datacenter in zone omogenee per importanza e per rischio, oltre che di servizi di firewall locali presenti su tutti i singoli server. Inoltre sono state adottate aggiornate e più stringenti regole riguardo al traffico da e verso internet, nuovi sistemi di reverse proxy per la pubblicazione dei servizi on-line e sono in corso di implementazione nuove reti private (VPN) e nuove regole di accesso per permettere ai fornitori l'accesso ai server su cui devono effettuare attività sistemiche di manutenzione e aggiornamento. Inoltre sono state definite e implementate nuove e più stringenti regole per la implementazione di server e computer oltre che nuovi sistemi antivirus e antimalware e nuovi sistemi di analisi dei log e dello stato di sicurezza dei sistemi (SIEM). L'assetto attuale prevede l'utilizzo del datacenter Lepida di Ferrara e del datacenter Lepida di Ravenna (sui quali Lepida atterrerà nel corso dell'anno 2021 i servizi di business continuity) e del datacenter Lepida di Parma sui cui sono in corso di attivazione i servizi di disaster recovery. Infine, è stata prodotta documentazione tecnica per la definizione degli assetti di sicurezza che sono stati dati alla nuova infrastruttura e che serviranno da guida per le nuove ulteriori implementazioni.</p>	si
1^ AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	1.2 Settore servizi informatici e innovazione				Migrazione al datacenter Lepida al fine di garantire migliori performances e affidabilità e sicurezza	0108/0520/01/12	Migrazione dei servizi informatici attuali al datacenter Lepida	comunicazione al dirigente di area dell'avvenuta migrazione dei servizi previsti	data	31/12/2020	<p>Allo stato attuale sono stati migrati in Lepida tutti i principali sistemi. Sono stati configurati i sistemi di sicurezza (firewall) sia per i datacenter di Ferrara e Ravenna, sia per il datacenter di Parma. Sono attualmente stati realizzati complessivamente n. 75 server virtuali. Sono già in produzione presso il datacenter Lepida:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i sistemi di autenticazione e gestione degli utenti • i sistemi antivirus • i sistemi di backup • i sistemi di database • i sistemi di virtualizzazione applicativa Citrix XenApp 	si

PEG 2020-2022 - PIANO DEGLI OBIETTIVI - 1^A AREA BONACCURSO BEATRICE

AREA	SETTORE	Ob. Trasv	altre aree coinvolte	altri settori coinvolti	OBIETTIVI OPERATIVI	Cod OBIETTIVO DI GESTIONE 2020	OBIETTIVO PEG	INDICATORE DI RISULTATO 2020	UNITA' DI MISURA	Valore di pieno raggiungimento	VERIFICA FINALE OB 2020	VALORE FINALE OB 2020
1 ^A AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	1.3 Settore risorse umane	T	4.0	4.3 Settore Controllo di gestione, organizzazione e qualità	Consolidamento del telelavoro quale strumento per garantire alla/al dipendente una maggiore serenità nella gestione delle attività lavorative e nella cura della famiglia, in presenza di particolari e contingenti situazioni, conciliando le esigenze della produzione con quelle della persona	0110/0120/01/13	Attivazione postazione di telelavoro a seguito della approvazione delle relative richieste approvate.	1. Percentuali postazioni telelavoro avviate secondo i criteri definiti nella Disciplina vigente rispetto alle richieste pervenute	%	100%	A seguito del nuovo e deciso impulso verso nuove forme di lavoro flessibile imposto dalla situazione contingente, si prevede come deliberato in occasione dell'approvazione del Protocollo interno di contrasto alla diffusione del virus, l'impostazione di un progetto di rimodulazione complessiva dell'organizzazione dei servizi nella prospettiva della gestione a regime del lavoro agile in funzione del soddisfacimento dell'utenza e della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, che tenga in considerazione i seguenti fattori: - valutazione dell'impatto dell'esperienza in corso sul clima aziendale, prestazioni e motivazione del personale; - formazione specifica per il lavoro agile anche a tutela della salute dei lavoratori; - evoluzione strumenti di misurazione della performance organizzativa e individuale; - strumentazione informatica attuale ed eventuali necessità di implementazione; - semplificazione e digitalizzazione delle procedure; - attività di studio per la semplificazione dei procedimenti comunali anche attraverso la revisione dei regolamenti in vigore; - riprogettazione degli spazi lavorativi nelle sedi comunali. In tale ambito si colloca la partecipazione al "Tavolo metropolitano - consolidamento smart work nelle amministrazioni", già attivato e in corso di svolgimento, finalizzato all'approfondimento dell'esperienza smart working già svolta da altri enti; in tale contesto si sta valutando l'opportunità di svolgere la prima fase del progetto estendendo la somministrazione del questionario predisposto dalla Città Metropolitana agli altri Comuni partecipanti per la misurazione omogenea del grado di soddisfazione dei dipendenti in relazione allo Smart working attuale e per la rilevazione delle aspettative relative alla sua impostazione a regime, al termine dell'emergenza sanitaria. Nel corso del 2020 è stato progettato un questionario predisposto dalla Città Metropolitana per la misurazione omogenea del grado di soddisfazione dei dipendenti in relazione allo Smart working attuale e per la rilevazione delle aspettative relative alla sua impostazione a regime, al termine dell'emergenza sanitaria opportunamente modificato in base alle caratteristiche del Comune di san Lazzaro. La somministrazione è avvenuta da lunedì 15 febbraio fino a mercoledì 24 febbraio 2021. I risultati approfonditi saranno resi noti entro il maggio 2021.	Si conferma che la valutazione di eventuali domande di telelavoro sarà presa in considerazione al termine dell'emergenza sanitaria tuttora in corso, quale modalità ordinaria di lavoro da remoto in affiancamento alle nuove possibilità che saranno offerte dal POLA in corso di approvazione
1 ^A AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	1.3 Settore risorse umane	T	4.0	4.3 Settore Controllo di gestione, organizzazione e qualità	Miglioramento del Sistema di Valutazione della Performance anche alla luce del nuovo Contratto Collettivo e Decentrato	0110/0320/01/13	Supporto alla revisione del Sistema attualmente in vigore anche per l'allineamento al nuovo CCDDI	Approvazione revisione entro il 31/12/2020	data di approvazione in Giunta	30/06/2020 31/12/2020	A causa dell'emergenza sanitaria l'obiettivo è stato spostato nel 2021	l'obiettivo causa emergenza Covid è stato spostato nel 2021
1 ^A AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	1.3 Settore risorse umane	T	4.0	4.3 Settore Controllo di gestione, organizzazione e qualità	Studio di nuove forme di lavoro flessibile alla luce della Direttiva del Presidente del Consiglio del 18/3/2017 sul lavoro agile	0110/0720/01/13	Avvio della sperimentazione dello smart working	Avvio dello smart working in modalità sperimentale entro il 31/12/2020	data	31/12/2020	A seguito del nuovo e deciso impulso verso nuove forme di lavoro flessibile imposto dalla situazione contingente, si prevede come deliberato in occasione dell'approvazione del Protocollo interno di contrasto alla diffusione del virus, l'impostazione di un progetto di rimodulazione complessiva dell'organizzazione dei servizi nella prospettiva della gestione a regime del lavoro agile in funzione del soddisfacimento dell'utenza e della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, che tenga in considerazione i seguenti fattori: - valutazione dell'impatto dell'esperienza in corso sul clima aziendale, prestazioni e motivazione del personale; - formazione specifica per il lavoro agile anche a tutela della salute dei lavoratori; - evoluzione strumenti di misurazione della performance organizzativa e individuale; - strumentazione informatica attuale ed eventuali necessità di implementazione; - semplificazione e digitalizzazione delle procedure; - attività di studio per la semplificazione dei procedimenti comunali anche attraverso la revisione dei regolamenti in vigore; - riprogettazione degli spazi lavorativi nelle sedi comunali. In tale ambito si colloca la partecipazione al "Tavolo metropolitano - consolidamento smart work nelle amministrazioni", già attivato e in corso di svolgimento, finalizzato all'approfondimento dell'esperienza smart working già svolta da altri enti; in tale contesto si sta valutando l'opportunità di svolgere la prima fase del progetto estendendo la somministrazione del questionario predisposto dalla Città Metropolitana agli altri Comuni partecipanti per la misurazione omogenea del grado di soddisfazione dei dipendenti in relazione allo Smart working attuale e per la rilevazione delle aspettative relative alla sua impostazione a regime, al termine dell'emergenza sanitaria. Nel corso del 2020 è stato progettato un questionario predisposto dalla Città Metropolitana per la misurazione omogenea del grado di soddisfazione dei dipendenti in relazione allo Smart working attuale e per la rilevazione delle aspettative relative alla sua impostazione a regime, al termine dell'emergenza sanitaria opportunamente modificato in base alle caratteristiche del Comune di san Lazzaro. La somministrazione è avvenuta da lunedì 15 febbraio fino a mercoledì 24 febbraio 2021. I risultati approfonditi saranno resi noti entro il maggio 2021.	Lo smart working è stato oggetto di sperimentazione durante il periodo dell'emergenza sanitaria da Covid-19, tuttora in corso, e gli esiti di tale sperimentazione sono stati oggetto di un questionario somministrato ai dipendenti per la predisposizione del POLA.
1 ^A AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	1.4 Settore comunicazione	T	4.0	4.3 Settore Controllo di gestione, organizzazione e qualità	Proseguimento del processo di razionalizzazione delle risorse a disposizione e nuovo slancio verso l'ottimizzazione della struttura organizzativa e dei processi interni	0111/0320/01/14	Applicazione nuove procedure in via sperimentale dalla programmazione 2020	Attivazione sperimentale delle nuove procedure	si/no	si	Il processo di razionalizzazione delle risorse è stato fortemente influenzato dalle misure di contrasto alla diffusione del Covid-19 comportando il miglioramento continuo dei processi interni e la riorganizzazione delle modalità di erogazione dei servizi al cittadino ancora tuttora in corso.	SI
1 ^A AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	1.4 Settore comunicazione	T	4.0	4.3 Settore Controllo di gestione, organizzazione e qualità	Implementazione nuovi strumenti di comunicazione su social media	0111/0120/01/14	Estensione degli strumenti di comunicazione su nuovi social media	Attivazione di un profilo istituzionale su Instagram	si/no	si	Nel mese di settembre 2020 è stato attivato il profilo istituzionale sul social network Instagram con circa 1000 followers.	SI

PEG 2020-2022 - PIANO DEGLI OBIETTIVI - 1^ AREA BONACCURSO BEATRICE

AREA	SETTORE	Ob. Trasv	altre aree coinvolte	altri settori coinvolti	OBIETTIVI OPERATIVI	Cod OBIETTIVO DI GESTIONE 2020	OBIETTIVO PEG	INDICATORE DI RISULTATO 2020	UNITA' DI MISURA	Valore di pieno raggiungimento	VERIFICA FINALE OB 2020	VALORE FINALE OB 2020
1^ AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	1.4 Settore comunicazione	T	4.0	4.3 Settore Controllo di gestione, organizzazione e qualità	Sviluppo delle attività di valutazione della performance con la misurazione delle ricadute sulla cittadinanza e sul livello di soddisfazione per i servizi e per l'attività amministrativa	0111/1120/01/14	Supporto comunicativo per l'attuazione di un Piano di rilevazione della qualità percepita dando priorità ai servizi a più alto rischio corruttivo	Comunicazione di risultati sul sito istituzionale di indagini sulla qualità percepita	si/no	si	E' in corso di definizione un Piano di rilevazione della qualità percepita dando priorità ai servizi a più alto rischio corruttivo. Le indagini già in corso per il 2020 nei primi mesi dell'anno sono state condizionate dalla sospensione dei servizi a causa del COVID-19. Il 4 marzo è stata comunque avviata l'indagine di Customer satisfaction sui servizi cimiteriali ed è stato predisposto un primo report sui risultati conseguiti. Sono stati inoltre elaborati i risultati relativi alla valutazione continua del sito web e della refezione scolastica.	SI

PEG 2020-2022 - PIANO DEGLI OBIETTIVI - 2^ AREA TUDISCO ANNAMARIA

AREA	SETTORE	Ob. Trasv	altre aree coinvolte	altri settori coinvolti	OBIETTIVI OPERATIVI	Cod OBIETTIVO DI GESTIONE	OBIETTIVO PEG	INDICATORE DI RISULTATO 2020	UNITA' DI MISURA	Valore di pieno raggiungimento	VERIFICA FINALE OB 2020	VALORE FINALE OB 2020
2^ AREA PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO	2.2 Settore Pianificazione e controllo del territorio				Realizzazione di progetti di rigenerazione urbana e del paesaggio	0801/0420/01/22	Con riferimento al primo avviso pubblico (2018) di invito alla presentazione di proposte costituenti manifestazioni di interesse ai sensi dell'art. 4 della LR 24/2017 e al secondo avviso pubblico del 17 gennaio e in particolare alle proposte relative al cosiddetto Comparto Artigiano di via Speranza: Istruttoria e indirizzi consiliari sulle manifestazioni di interesse pervenute con il secondo bando; negoziazione e istruttoria delle proposte ammesse ad Accordo Operativo di cui all'art. 38 della L.R. 24/2017	Avvio dell'attività istruttoria (tecnica e di concertazione) delle proposte di Accordo Operativo che perverranno entro i termini fissati dal Consiglio Comunale con specifica deliberazione n. 42 del 23/12/2019, come prorogati ai sensi dell'art. 103 del Decreto Cura Italia a seguito dell'emergenza COVID: 1. proposta di delibera consiliare per indirizzi sulle manifestazioni di interesse pervenute con il secondo bando; 2. attività preparatorie alla fase istruttoria una volta ricevuta la proposta di Accordo Operativo (schemi tipo di A.O. e di Convenzione; eventuali schemi tipo per la valutazione economico finanziaria delle proposte); 3. avvio e svolgimento della fase istruttoria.	1. data 2. data 3. 10 gg.+120 gg. da presentazione proposte salvo sospensione termini per integrazioni	1. 30/11/2020 2. 31/12/2020 3. sì	I Consiglio Comunale con la delibera n. 44 del 30/11/2020 ha dettato gli indirizzi sulle manifestazioni di interesse pervenute a seguito del secondo avviso, art. 4 LR 24/2017 e nel mese di dicembre sono state presentate le proposte di Accordo Operativo relative al primo e secondo avviso. Si è proceduto inoltre a mettere a disposizione dei soggetti proponenti gli schemi tipo degli Accordi Operativi e delle Convenzioni Urbanistiche redatti dal servizio urbanistica dell'ente.	30/11/2020
2^ AREA PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO	2.1 Settore SUAP, servizio amministrativo 2^area e patrimonio				Proseguimento procedure ad evidenza pubblica per l'individuazione di interlocutori qualificati nella gestione di spazi pubblici e delle relative convenzioni in un'ottica di redditività finalizzata ad assicurare almeno la copertura degli oneri di gestione.	0105/0120/01/21	In prosecuzione dell'importante lavoro di riordino e regolarizzazione svolto fino ad oggi dall'Ufficio Patrimonio: 1. Revisione del regolamento comunale per la concessione degli spazi; 2. presentazione alla Giunta dell'elenco degli spazi disponibili per l'affidamento in gestione/concessione, per la definizione degli opportuni indirizzi ai fini degli adempimenti previsti dal vigente Regolamento (bando per l'assegnazione);	1. Proposta di delibera del nuovo regolamento al Consiglio comunale; 2. Comunicazione alla Giunta elenco spazi disponibili per indirizzi;	1. data 2. data	1. 30/11/2020 2. 30/11/2020	È stato approvato il Regolamento per la gestione degli spazi in via continuativa ed occasionale con deliberazione di Consiglio Comunale n 10 del 2021. Nel rispetto del contenuto del PEG la giunta ha esaminato i criteri di assegnazione degli spazi all'interno degli immobili; successivamente saranno approvati gli indirizzi per la redazione del bando.	30/11/2020
2^ AREA PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO	2.1 Settore SUAP, servizio amministrativo 2^area e patrimonio				Proseguimento del "PRUACS Case Canova" con la progressiva messa a disposizione degli alloggi ERP di Via Spinelli e Via Canova	0802/0220/01/21	Sottoscrizione dell'aggiornamento dell'Accordo di Programma per la ratifica ministeriale degli accordi definiti tra Comune, ACER e RER relativi all'aggiornamento degli adempimenti definiti nell'Accordo di programma Vigente (nuovo cronoprogramma) che prevede la ripresa dei lavori del PRUACS Canova nel 2020 e la loro conclusione nel 2021	Proposta di Delibera di Giunta per l'approvazione dell'aggiornamento dell'Accordo di Programma	si/no	si	In seguito alla sottoscrizione dell'aggiornamento dell'Accordo di Programma per la ratifica ministeriale degli accordi definiti tra Comune, ACER e RER relativi all'aggiornamento degli adempimenti definiti nell'Accordo di programma Vigente (nuovo cronoprogramma), si evidenzia che i lavori del PRUACS Canova sono stati avviati il 24 Febbraio 2021 e la loro conclusione è prevista nel 2022. Riferimento a Deliberazione n. 235 del 30/12/2020 Proposta N. 2101/2020	si
2^ AREA PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO	2.1 Settore SUAP, servizio amministrativo 2^area e patrimonio	T	5^	5.1 Settore Welfare	Presa in carico da Acer dei 19 alloggi destinati a locazione permanente di via Spinelli da assegnare a prezzi agevolati a famiglie con particolari necessità (vedi anche Progr. 12.06)	0802/0420/01/21	In concomitanza con la conclusione del procedimento di agibilità dei 19 alloggi di via Spinelli da parte di ACER, collaborazione con 5^ Area per istruttoria sulle modalità operative che verificherà gli scenari ipotizzati dall'Amministrazione (destinatari, modalità di contrattualizzazione con ACER e procedure per l'assegnazione)	Presentazione alla Giunta di uno studio di fattibilità e programma di lavoro	data	31/12/2020	L'agibilità degli alloggi è stata definita a luglio. L'indirizzo generale dell'amministrazione è di destinare una quota parte di alloggi alle forze dell'ordine e un'altra a nuclei familiari della "Fascia Grigia". Pertanto si provvederà a realizzare ad un'analisi volta alla definizione dei vari iter delle procedure da mettere in campo. L'analisi degli scenari possibili non si è esaurita nell'anno 2020, e ha trovato un primo format con comunicazione alla GC n. 194 dell'8.2.2021.	08/02/2021

PEG 2020-2022 - PIANO DEGLI OBIETTIVI - 2^_AREA_TUDISCO ANNAMARIA

AREA	SETTORE	Ob. Trasn	altre aree coinvolte	altri settori coinvolti	OBIETTIVI OPERATIVI	Cod OBIETTIVO DI GESTIONE	OBIETTIVO PEG	INDICATORE DI RISULTATO 2020	UNITA' DI MISURA	Valore di pieno raggiungimento	VERIFICA FINALE OB 2020	VALORE FINALE OB 2020
2^ AREA PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO	2.2 Settore Pianificazione e controllo del territorio				Revisione degli strumenti urbanistici nell'ottica della nuova Legge Regionale	0801/0520/01/22	Redazione e approvazione del PUG	1. Avvio del processo di redazione del Piano, attraverso l'istituzione dell'Ufficio di Piano;	1. data	1. 31/12/2020	Si sta procedendo all'avvio delle attività di formazione del PUG, partendo dalla costituzione dell'Ufficio di Piano come richiesto dalla dalla LR 24/2017 avvenuta con specifica deliberazione di Giunta Comunale n. 230 del 23/12/2020.	23/12/2020.
2^ AREA PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO	2.3 Settore mobilità				Approvazione nuovo PGTU declinato secondo i nuovi canoni della mobilità sostenibile prevedendo:1) Rafforzamento del trasporto pubblico locale favorendo l'integrazione intermodale tra mezzi di trasporto2) Promozione della mobilità elettrica attraverso incentivi e la realizzazione di colonnine di ricarica, anche in collegamento con il car sharing3) Promozione dell'intermodalità fra bici e treno4) Espansione dei percorsi pedonali e rafforzamento dei percorsi destinati ai pedoni 5) Azioni di Informazione, educazione e sensibilizzazione sui temi della mobilità sostenibile6) Incentivazione degli spostamenti casa-lavoro con mezzi di trasporto alternativi all'auto privata7) Introduzione del servizio di car sharing e bike sharing integrato con il comune di Bologna8) Ampliare la rete di piste ciclabili anche con creazione di parcheggi coperti e sicuri dedicati (Bici Plan)9) Introduzione di misure strutturali e strategiche per promuovere i mezzi pubblici gratuiti non solo per i più piccoli ma anche per i ragazzi delle superiori 10) Redazione del Piano per eliminazione delle barriere architettoniche	1005/0420/01/23	Redazione e approvazione del PGTU	Realizzazione di infrastrutture emergenziali per la gestione sostenibile della mobilità post COVID: 1. realizzazione progetto città 30 2. approvazione in Giunta progetto ciclabile di emergenza sulla via Emilia	1. data 2. data	1. 30/08/2020 2. 31/12/2020	Il progetto Città 30 ha visto la realizzazione all'interno del territorio comunale di zone a velocità limitata (20 km/h e 30 km/h) per garantire maggiore sicurezza per la mobilità cosiddetta "dolce", rappresentata da pedoni e ciclisti, in particolare in relazione alla riduzione di domanda del trasporto pubblico in conseguenza dell'emergenza COVID in atto. I lavori sono stati completati alla fine di settembre. Il progetto per la realizzazione della Linea 1 della Bicipolitana lungo la via Emilia (ciclabili emergenziali), dal confine con il Comune di Bologna fino all'abitato di Idice all'intersezione con la SP28 e la SP 7 Valle dell'Idice è co-finanziato dalla Città Metropolitana di Bologna e inizialmente prevedeva un importo di Euro 240.000 di Quadro tecnico Economico.	1. 30/09/2020 2. Det. n. 812 del 05/11/2020
2^ AREA PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO	2.3 Settore mobilità				Partecipare alle politiche di potenziamento delle infrastrutture viarie di rango sovracomunale (città metropolitana, Regione ecc...)	1005/0920/01/23	Partecipazione ai tavoli interistituzionali formali (conferenze di servizi ecc.) e informali, per gli adempimenti di competenza comunale (istruttoria, contributi progettuali ecc.) relativamente a: - Passante evoluto; - Nodo di Rastignano 1° e II° stralcio	Relazione per la Giunta di resoconto delle attività svolte	si/no	si	Passante: a seguito dello svolgimento della Conferenza di Servizi convocata dal MIT, nella seduta del 16 giugno sono state richieste dai vari Enti, tra cui il comune di San Lazzaro, modifiche e integrazioni al progetto presentato da ASPI (cosiddetto "Passante evoluto"), con particolare riferimento sia al ripristino della corsia di emergenza sull'infrastruttura, sia alle opere di riqualificazione e miglioramento dell'accessibilità al sistema, consistenti in percorsi pedonali e ciclabili, tra cui una passerella ciclo-pedonale sul torrente Savena, parcheggi scambiatori, opere a verde e mitigazioni ambientali, e parco naturalistico. Su sollecitazione del Ministero ad ASPI ha recepito pressochè tutte le prescrizioni presentate, per cui tra settembre e dicembre 2020 è stato presentato agli Enti un aggiornamento progettuale di cui è in corso l'istruttoria, in previsione della conclusione della Conferenza dei servizi, attesa per la primavera-estate 2021. Nodo Rastignano 1° stralcio: per quanto riguarda l'apertura al traffico del primo stralcio di opere, concluse nell'autunno del 2020, si segnala l'adozione di misure circolatorie specifiche a seguito di un tavolo di confronto con la Regione, il comune di Pianoro e il comune di Bologna, e le successive attività di monitoraggio per la verifica dell'efficacia e l'adozione dei correttivi necessari. Le opere sono state prese in carico a ottobre 2020. Nodo Rastignano 2° stralcio: conclusasi il 19 marzo la Conferenza dei servizi per l'approvazione del progetto definitivo da parte della Città Metropolitana di Bologna, progetto che contempla anche delle opere complementari di miglioramento dell'accessibilità e di mitigazione ambientale. Si prevede nella primavera 2021 la trasmissione del progetto esecutivo da parte della CMB, per la verifica dell'ottemperanza alle prescrizioni formulate dal Comune di San Lazzaro in CdS.	si

PEG 2020-2022 - PIANO DEGLI OBIETTIVI - 2^_AREA_TUDISCO ANNAMARIA

AREA	SETTORE	Ob. Trasn	altre aree coinvolte	altri settori coinvolti	OBIETTIVI OPERATIVI	Cod OBIETTIVO DI GESTIONE	OBIETTIVO PEG	INDICATORE DI RISULTATO 2020	UNITA' DI MISURA	Valore di pieno raggiungimento	VERIFICA FINALE OB 2020	VALORE FINALE OB 2020
2^ AREA PROGRAMMA ZIONE DEL TERRITORIO	2.1 Settore SUAP, servizio amministr ativo 2^area e patrimoni o		3^ 4^ e 5^	Settore LLPP, Settore finanziario e Settore scuola	Prosecuzione di un Piano specifico di interventi manutentivi sul patrimonio scolastico.	0402/0420 /02/21	Mantenimento dell'uso scolastico per l'Istituto Don Trombelli, anche mediante acquisizione con esproprio o eventuale accordo con la proprietà	1. Delibera di Giunta per indirizzi sull'avvio del procedimento espropriativo dell'immobile per pubblica utilità; 2. decreto di occupazione d'urgenza entro la scadenza del contratto d'uso (30 settembre 2020)	1. data 2. si/no	1. 30/07/2020 2. si	<p>I rallentamenti legati alla emergenza sanitaria e soprattutto i lavori scolastici che si rendono necessari al fine di predisporre le scuole all'apertura di settembre, hanno imposto un ripensamento della strategia di esecuzione dei lavori sulle scuole, che sarà più improntata alla gestione emergenziale.</p> <p>La scuola primaria Don Trombelli è da tempo ospitata nell'omonimo immobile di proprietà privata.</p> <p>L'Amministrazione comunale ha perseguito lo scopo di proseguire nell'erogazione del servizio scolastico nell'immobile senza soluzione di continuità, e valuto inoltre nel futuro prossimo di dover ampliare l'offerta di spazi a ciò dedicati.</p> <p>Pertanto, con Deliberazione di Giunta n. 102 dell'8 luglio 2020 ha stabilito di espropriare l'intera proprietà del complesso immobiliare e relative aree pertinenziali, ritenendo il sito e l'immobile idoneo all'uso per caratteristiche proprie e per localizzazione territoriale, anche tenuto conto del bacino di utenza che vi afferisce.</p> <p>In particolare si è stabilito di procedere in via anticipata, con procedura d'urgenza, all'esproprio della porzione dell'immobile a ciò già destinata, confermandone l'utilizzo scolastico e per servizi educativi connessi.</p> <p>Quindi, con decreto sindacale n. 28823 del 5 agosto 2020, è stato apposto il vincolo espropriativo, è stato approvato il progetto di opera pubblica, consistente nell'acquisizione della porzione di immobile già adibita ad istituto scolastico 'Don Trombelli, ed è stata dichiarata la pubblica utilità indifferibilità e urgenza dell'opera. Inoltre, con ulteriore decreto sindacale prot. 35495 del 23.9.2020, è stata disposta l'occupazione dell'immobile in via di urgenza.</p> <p>Il Decreto di esproprio verrà emesso nel corso del 2021.</p>	08/07/2020 si

PEG 2020-2022 - PIANO DEGLI OBIETTIVI - 3^ AREA_PARMEGGIANI DAVIDE

AREA	SETTORE	Ob. Trasv	altre aree coinvolte	altri settori coinvolti	OBIETTIVI OPERATIVI	Cod OBIETTIVO DI GESTIONE 2020	OBIETTIVO PEG	INDICATORE DI RISULTATO 2020	UNITA' DI MISURA	Valore di pieno raggiungimento	VERIFICA FINALE OB 2020	VALORE FINALE OB 2020
3^ AREA GESTIONE DEL TERRITORIO	3.1 Settore Lavori pubblici				Realizzazione del Nuovo Polo scolastico Jussi-Donini nell'ambito della riqualificazione del comparto ricompreso tra la via Kennedy, via Giovanni XXIII e via Wolf che prevede un intervento di circa 8.000.000,00	0402/0520/01/31	Realizzazione del Nuovo Polo scolastico Jussi-Donini	Avvio della procedura di affidamento dei lavori, compatibilmente al rispetto degli adempimenti di cui al disciplinare di incarico del progettista, entro il 31/08/2020	data	31/08/2020	I progetti del 1 e 2 stralcio sono approvati, è stato affidato un incarico per il supporto al rup per la parte amministrativa dell'accordo quadro che appalterà entrambi i nominati stralci, ed è allo studio il capitolato tecnico. I lavori del 1 e 2 stralcio sono stati aggiudicati e consegnati in data 04/02/2021. La progettazione del 3 e 4 stralcio è prevista per il 2021.	avvio procedura affidamento Det. Contrarre 547 del 10/08/2020
3^ AREA GESTIONE DEL TERRITORIO	3.1 Settore Lavori pubblici				Apertura centro intergenerazionale di Idice	0602/0720/01/31	Conclusione dei lavori del centro intergenerazionale di Idice	Conclusione dei lavori compatibilmente con l'iniziativa del privato attuatore entro il - 31/12/2020	data	31/12/2020	I lavori relativi al centro intergenerazionale di Idice hanno subito dei rallentamenti a causa della emergenza sanitaria. Si prevede la consegna dell'immobile entro l'estate del 2021.	E' attuato da soggetto privato con ritardo nei lavori. Il settore LL.PP. Ha espletato tutte le azioni di competenza e finalizzate all'alta sorveglianza tecnica
3^ AREA GESTIONE DEL TERRITORIO	3.1 Settore Lavori pubblici				Proseguimento della riqualificazione area artigianale Caselle - Speranza - Cà Ricchi con la realizzazione della Strategia di Rigenerazione Urbana finanziata dalla Regione che vede la realizzazione del parco fluviale e piste ciclabili lungosavena e completa il progetto di riqualificazione già in corso con Alce Nero	0801/0220/01/31	Completamento della progettazione esecutiva	Approvazione progetto esecutivo	data	30/09/2020	I progetto è stato approvato il 9 settembre 2020, procedendo poi con la gara d'appalto fino all'aggiudicazione dei lavori avvenuta con atto del 30 novembre 2020. Come da cronoprogramma, a seguito dei controlli di legge si è proceduto alla stipula del contratto in data 24/03/2021 Rep. n. 7195 e all'avvio dei lavori in data 30/03/2021	09/09/2020
3^ AREA GESTIONE DEL TERRITORIO	3.1 Settore Lavori pubblici				Realizzazione del secondo stralcio della pista ciclabile che porta a Castel de' Britti	1005/0120/01/31	Affidamento incarico di progettazione della pista ciclabile Castel de' Britti	Determina affidamento incarico di progettazione esterno	data	15/11/2020	Si sono avviate le attività di progettazione della Pista Ciclabile di Castel del Britti 2° stralcio dal 03/11/2020 con Contratto Ordine di prestazione N. LLPP_04_2020 prot. n. 41161 del 03/11/2020 e successiva determina 998/2020.	03/11/2020
3^ AREA GESTIONE DEL TERRITORIO	3.1 Settore Lavori pubblici				Realizzazione della pista ciclabile che da San Lazzaro arriva al Comune di Castenaso con annesso nuovo parcheggio scambiatore a nord della SFM	1005/0220/01/31	Inizio dei lavori di realizzazione della Pista ciclabile SFM verso Comune di Castenaso	avvio procedura di gara di affidamento dei lavori	data	31/05/2020	E' stata avviata la gara per l'affidamento dei lavori secondo l'offerta economicamente più vantaggiosa (gara pubblicata su Sater con Registro di sistema P1120276-20.)	06/05/2020
3^ AREA GESTIONE DEL TERRITORIO	3.1 Settore Lavori pubblici				Realizzazione sul territorio comunale di una Cittadella del Soccorso che comprenderà un distaccamento provinciale dei Vigili del Fuoco, spazi per i volontari della Protezione Civile, una postazione 118 oltre ad aree di addestramento anche per la polizia municipale. Inoltre la cittadella sarà il luogo in cui si svolgeranno iniziative informative rivolte a tutta la cittadinanza sui temi della gestione delle emergenze.	1101/0120/01/31	Realizzazione della Cittadella del Soccorso	Determina di aggiudicazione lavori entro il 31/07/2020	data	31/07/2020	DETERMINAZIONE n. 508 del 27/07/2020 sono stati aggiudicati i lavori alla ditta FAE COSTRUZIONI SRL. In data 9 settembre 2020 si è proceduto alla consegna dei lavori all'impresa aggiudicataria a seguito di gara d'appalto che si è conclusa nei mesi estivi. I lavori sono proseguiti regolarmente come da cronoprogramma e si concluderanno entro l'estate 2021.	27/07/2020
3^ AREA GESTIONE DEL TERRITORIO	3.1 Settore Lavori pubblici + 3.2 Settore Manutenzioni				Revisione del servizio, in occasione della scadenza dell'attuale contratto di global service, in un'ottica di maggior efficacia ed efficienza degli interventi	0106/0220/01/31	Attivazioni nuovi n.3 contratti manutentivi di servizi (in ottemperanza ai nuovi disposti normativi di cui al dpcm 11/07/2018) in sostituzione dell'attuale contratto unico di global service	N.3 contratti manutentivi di servizi (in ottemperanza ai nuovi disposti normativi di cui al dpcm 11/07/2018) in sostituzione dell'attuale contratto unico di global service - data determine di aggiudicazione	data	01/07/2020	In conseguenza degli obblighi e disposti normativi di cui al dpcm 11/07/2018 si è dovuto aderire alle convenzioni rese disponibili dai centri aggregatori superiori per quanto riguarda il servizio di minuta manutenzione edile e per il servizio di gestione calore; in particolare, si è fatto ricorso alle convenzioni rese disponibili dalla Città metropolitana di Bologna, ritenute maggiormente vantaggiose rispetto a quelle rese disponibili dagli altri centri aggregatori (Intercent-ER, CONSIP). Per quanto riguarda invece il servizio di manutenzione impianti, si è provveduto ad espletare una gara autonoma dell'Ente nelle more dell'attivazione di future convenzioni da parte dei suddetti centri aggregatori, alle quali l'Ente sarà obbligato ad aderire in virtù dei disposti del dpcm 11/07/2018. La predetta gara è stata aggiudicata in data 08/04/2020 ed il servizio di manutenzione è ad oggi attivo. I tre contratti sono stati attivati nel seguente modo: - minuta manutenzione: DETERMINAZIONE n. 185 del 12/03/2020, avvio contratto il 01/06/2020 - gestione calore: DETERMINAZIONE n. 225 del 25/03/2020, avvio contratto il 01/06/2020 - impianti: DETERMINAZIONE n. 252 del 08/04/2020, avvio contratto il 01/07/2020. Per la manutenzione ordinaria e straordinaria edile del patrimonio è stato approvato in data 20/01/2021 il progetto di "ACCORDO QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI EX ART. 54, COMMA 4, D.LGS.50/2016 PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE" e gli uffici stanno lavorando alla predisposizione della gara d'appalto. Relativamente alla gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica è stato approvato un progetto e avviata la gara per l'affidamento dell'" ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZI PLURIENNALE DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI".L'Accordo quadro e il 1° contratto applicativo sono stati aggiudicati in data 26/11/2020 e la stipula dei relativi contratti è avvenuta in data 15/02/2021 con contratto Rep. n. 7194	01/07/2020

PEG 2020-2022 - PIANO DEGLI OBIETTIVI - 3^A_AREA_PARMEGGIANI DAVIDE

AREA	SETTORE	Ob. Trasv	altre aree coinvolte	altri settori coinvolti	OBIETTIVI OPERATIVI	Cod OBIETTIVO DI GESTIONE 2020	OBIETTIVO PEG	INDICATORE DI RISULTATO 2020	UNITA' DI MISURA	Valore di pieno raggiungimento	VERIFICA FINALE OB 2020	VALORE FINALE OB 2020
3 ^A AREA GESTIONE DEL TERRITORIO	3.2 Settore manutenzioni				Prosecuzione di un Piano specifico di interventi manutentivi sul patrimonio scolastico.	0402/0420/01/32	Attivazione nuovo accordo quadro di lavori di manutenzione	Determina di aggiudicazione entro il 31/12/2020 Approvazione del progetto	data	31/12/2020	E' stato completato il progetto del nuovo Accordo Quadro nel mese di dicembre 2020 come da email inviata in data 30/12/2020, in conseguenza del caricamento lo stesso giorno sul portale SFERA della proposta di deliberazione di GC n.2190/2020 relativamente all'approvazione del progetto relativo all'ACCORDO QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI EX ART. 54, COMMA 4, D.LGS.50/2016 PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE. La discussione del progetto è slittata alla Giunta del 20/01/2021 e lo stesso è stato approvato con Deliberazione n. 4 del 20/01/2021. Si considera l'obiettivo raggiunto con il caricamento della proposta di approvazione del progetto sul portale SFERA.	30/12/2020
3 ^A AREA GESTIONE DEL TERRITORIO	3.2 Settore manutenzioni				Proseguire il percorso di miglioramento della qualità della manutenzione degli alloggi pubblici al fine di massimizzarne l'utilizzo, con l'attuazione di un piano di riqualificazione straordinaria del patrimonio ERP	0802/0320/01/32	Monitoraggio dei lavori 2° stralcio di acer per l'immobile via galletta 32 - (opera 16)	Realizzazione di una relazione specifica (anche mediante mail al dirigente) sull'attività	data	31/12/2020	E' stata regolarmente completata relazione sull'andamento dei lavori 2° stralcio di acer per l'immobile via galletta 32 in data 24/11/2020, trasmessa al Dirigente e registrata in atti con prot. n.43779 del 24/11/2020.	24/11/2020
3 ^A AREA GESTIONE DEL TERRITORIO	3.3 Settore Ambiente				Prosecuzione degli interventi per la sicurezza idraulica ed idrogeologica del territorio	0901/0120/01/33	Stipula di una convenzione con il consorzio bonifica renana per il triennio 2020 - 2023 e relativa approvazione in giunta comunale	Approvazione in giunta comunale della convenzione con consorzio bonifica renana per il triennio 2020 - 2023 entro il 01/09/2020	data	01/09/2020	E' stato approvato l'elenco annuale degli interventi relativi all'anno 2020 con DGC n.18/2020. A causa dell'emergenza COVID è attualmente in corso di progettazione solo l'intervento nr. 2 "manutenzione della rete di fossi a rilevanza territoriale realizzata negli anni precedenti (via Russo, via Fondè, via Palazzetti, Castel de Britti, Fosso Remigio, via Montebello) e dei relativi manufatti", per il quale è già stato predisposto l'impegno di spesa a carico dell'amministrazione comunale con determinazione dirigenziale n.576/2020. Con DGC n.54/2020, è stata approvata in giunta comunale, la convenzione con consorzio bonifica renana per il triennio 2020 - 2023 Il progetto di Risoluzione dell'inefficienza idraulica dei tratti tombinati del Rio Pontebugo e Rio la Valletta in loc. Pontebugo (400.000 euro di cui 235.000 finanziati dal Consorzio della Bonifica Renana) è stato consegnato ad ottobre 2020 e attualmente la Bonifica è in procinto di avviare la gara, subito dopo la soluzione di alcune interferenze da parte di Hera. I lavori di manutenzione dei fossi di via Russo, via Fondè, via Palazzetti, Castel de Britti, Fosso Remigio, via Montebello sono in corso. Grazie all'assegnazione di finanziamenti ministeriali (CONTRIBUTO STATALE L. 145/2018 art. 139) si procederà nel 2021 alla progettazione e alla realizzazione di tre interventi rilevanti: - miglioramento dell'efficienza idraulica della rete scolante di via mirandola (285.000 euro statali + 50.000 del consorzio CBR); attuatore Consorzio CBR - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA VIA CASTEL DE' BRITTI 43 (361.000 euro statali); attuatore Comune di SL - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA VIA CASTEL DE' BRITTI 4 (250.000, di cui il 5% del consorzio CBR); attuatore Consorzio CBR.	05/02/2020
3 ^A AREA GESTIONE DEL TERRITORIO	3.3 Settore Ambiente				Realizzazione della nuova Stazione Ecologica Attrezzata affiancata da uno spazio dedicato al riciclo e allo scambio di oggetti a cui dare una nuova utilità	0903/0320/01/33	Individuazione dell'area di collocazione della nuova Stazione Ecologica	Redazione e inoltrò di una proposta per la giunta entro il 31/12/2020	data	31/12/2020	Dal 4 novembre è attivo il servizio di Ecomobile con le nuove modalità. Con deliberazione DG n. 155/2020 è stata individuata la collocazione del nuovo centro di raccolta e del vicino centro del riuso, oltre ad essere stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica del centro del riuso - 1° stralcio. Con determinazione n. 191 del 26/11/2020 di Atersir il progetto è stato inserito nella graduatoria permanente delle richieste di contributo per un importo di euro 90.000	23/09/2020
3 ^A AREA GESTIONE DEL TERRITORIO	3.3 Settore Ambiente				Realizzazione di azioni di promozione, sensibilizzazione e formazione sui temi del riuso e del riciclo di oggetti e abiti, così come della lotta allo spreco alimentare	0903/0420/01/33	Predisposizione di progetti per le scuole	Sviluppo -di almeno un progetto dedicato al tema del consumo critico e dei rifiuti	data	04/09/2020	L'attività scolastica ha subito molteplici e ancora non definite modifiche a causa dell'emergenza sanitaria; è stato proposto nel POT un progetto relativo al ciclo di vita dei rifiuti, ma può essere che la sua realizzazione risulti limitata sia dalle complicazioni legate al ripartenza scolastica, sia dall'assenza dei volontari del SCU.	04/09/2020
3 ^A AREA GESTIONE DEL TERRITORIO	3.3 Settore Ambiente				Rendere San Lazzaro comune plastic free entro il 2024	0903/0520/01/33	Sviluppo di un progetto per la riduzione dei rifiuti usa e getta	Presentazione e realizzazione di un progetto per la riduzione di rifiuti usa e getta in plastica, da finanziarsi col fondo di cui alla lr 16/2015	data	31/12/2020	Con determinazione n. 1074 del 24.12.2020 è stato approvato l'avviso pubblico per l'assegnazione in concessione quinquennale di 4 aree pubbliche per l'installazione e gestione di strutture per l'erogazione di acqua alla spina.	24/12/2020
3 ^A AREA GESTIONE DEL TERRITORIO	3.3 Settore Ambiente				Promuovere la vendita e l'utilizzo di prodotti sfusi e alla spina per ridurre gli imballi	0903/0620/01/33	Organizzazione di incontri con le ass. di categoria per la definizione di un progetto per la promozione di pratiche sostenibili negli esercizi commerciali	Numero di incontri con le ass. di categoria per la definizione di un progetto per la promozione di pratiche sostenibili negli esercizi commerciali	Nr. incontri	2	E' stata avviata una prima interlocuzione con ASCOM, poi interrotta a causa dell'emergenza COVID.	2
3 ^A AREA GESTIONE DEL TERRITORIO	3.3 Settore Ambiente				Piantumazione di nuovi alberi nei parchi pubblici	0905/0120/01/33	Piantumazione di nuovi alberi nei parchi pubblici anche in accordo o su iniziativa dei privati	Piantumazione di nuovi esemplari di di alberatura con circonferenza del tronco superiore a 14 cm nelle aree pubbliche, anche in accordo o su iniziativa di privati	Nr.	150	Complessivamente nel 2020 sono stati messi a dimora i seguenti esemplari arborei: - 41 per vari interventi diffusi affidati a diverse imprese dal Comune; - 92 in sostituzione di esemplari abbattuti; - 110 come compensazione dell'intervento di un azionatore privato; - 25 da un altro soggetto privato a compensazione di una deroga al regolamento comunale del verde; - 4 donati da soggetti privati per un totale di 272 nuove alberature. A questi si aggiungono le seguenti postime forestali: - 280 per nuovi nati; - 25 per progetto "mettiamo radici alle istituzioni". E' stato inoltre affidato un progetto di potenziamento del verde urbano che prevede la piantumazione di 30 nuove alberature in aree verdi comunali per l'inizio del 2021. Si sono avviate le procedure per partecipare alla richiesta di finanziamento per la realizzazione di interventi di forestazione di cui al DM 9 ottobre 2020.	272
3 ^A AREA GESTIONE DEL TERRITORIO	3.3 Settore Ambiente				Favorire lo sviluppo di iniziative volte alla pulizia di fiumi e parchi pubblici	0905/0320/01/33	Organizzazione di iniziative di pulizia e/o piantumazione in aree pubbliche utilizzando l'Albo dei Cittadini virtuosi	Nr. di iniziative di pulizia e/o piantumazione in aree pubbliche a cura di volontari	Nr.	1	Sono state organizzate alcune iniziative nell'ambito di Puliamo il Mondo a inizio anno. Le attività sono state interrotte a causa dell'emergenza sanitaria.	1

PEG 2020-2022 - PIANO DEGLI OBIETTIVI - 3^_AREA_PARMEGGIANI DAVIDE

AREA	SETTORE	Ob. Trasv	altre aree coinvolte	altri settori coinvolti	OBIETTIVI OPERATIVI	Cod OBIETTIVO DI GESTIONE 2020	OBIETTIVO PEG	INDICATORE DI RISULTATO 2020	UNITA' DI MISURA	Valore di pieno raggiungimento	VERIFICA FINALE OB 2020	VALORE FINALE OB 2020
3^ AREA GESTIONE DEL TERRITORIO	3.3 Settore Ambiente				Adozione, nell'ambito del Paes, di un Piano regolatore del verde pubblico con funzioni di infrastrutturazioni green del territorio, miglioramento del microclima locale e di potenziamento dei servizi ecosistemici, prevedendo:1) Coinvolgimento e partecipazione attiva dei cittadini anche al fine di favorire la formazione di comitati volontari per aiutare l'amministrazione ad attuare interventi di manutenzione del verde pubblico2) Sostegno alla piantumazione di alberi da frutto per migliorare il paesaggio urbano e per promuovere un altro aspetto di cultura ornamentale3) Creazione di aree a libera evoluzione e di aiuole con piante autoctone4) Creazione di una nuova rete di percorsi che consentano di collegare luoghi di interesse storico e naturalistico creando l'opportunità di far conoscere un territorio diverso sopravvissuto all'urbanizzazione	0905/0420/01/33	Modifica regolamento del verde pubblico e privato	Predisposizione proposta modifica del regolamento del verde pubblico e privato	data	31/12/2020	Con determinazione n. 651/2020, è stato affidato l'incarico per la redazione del Piano Comunale del Verde e del ripristino della Continuità Ecologica". Nell'ambito di tale affidamento è stata redatta e consegnata una prima bozza di un nuovo regolamento del verde e gli elaborati di inquadramento del piano.	18/09/2020
3^ AREA GESTIONE DEL TERRITORIO	3.3 Settore Ambiente				Prosecuzione del processo di riqualificazione energetica edifici comunali	0905/0520/01/33	Aggiornamento del piano di riqualificazione energetica degli edifici pubblici in collaborazione col settore Ilpp	Aggiornamento del piano di riqualificazione energetica degli edifici pubblici in collaborazione col settore Ilpp entro il 31/12/2020	data	31/12/2020	Si sono conclusi i lavori di riqualificazione energetica di Villa Arcobaleno e degli spogliatoi del Palajuri e degli spogliatoi della Palestra Rodriguez. In fase di completamento quelli di riqualificazione del Museo Donini (copertura terminata e impianto FV in corso). E' stata aggiudicata la sostituzione dei generatori di calore di Villa Serena. Ottenuto finanziamento regionale POR-FESR per le Scuole Rodari e Fantini e affidati i lavori che verranno svolti nell'estate. Con il supporto di alcuni tirocinanti è stato predisposto l'aggiornamento del piano di riqualificazione energetica degli edifici pubblici entro il 31/12/2020	mail del 31/12/2020
3^ AREA GESTIONE DEL TERRITORIO	3.3 Settore Ambiente				Completamento della riqualificazione energetica degli impianti di pubblica illuminazione finalizzata al risparmio energetico con conseguente riduzione dei costi di gestione delle utenze	0905/0620/01/33	Completamento della riqualificazione energetica degli impianti di pubblica illuminazione	Pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori del terzo e quarto stralcio (data di pubblicazione del bando sulla GUCE)	data	31/12/2020	Sono stati realizzati interventi di efficientamento energetico degli impianti di pubblica illuminazione a servizio dei parchi pubblici (sostituzione di circa 200 corpi illuminanti a LED); i lavori sono stati aggiudicati con determinazione dirigenziale n.573/2020, e sono iniziati il 16 settembre e si sono conclusi il 27 novembre 2020. Sono stati realizzati interventi di efficientamento energetico mediante relamping a LED del Parco Europa (sostituzione 63 corpi illuminanti LED). I lavori sono stati avviati il 1 settembre e finiti il 5 settembre.	determina a contrarre n. 1007 del 22/12/2020
3^ AREA GESTIONE DEL TERRITORIO	3.3 Settore Ambiente				Implementazione del nuovo PAES allargato ai temi dell'adattamento ai cambiamenti climatici (PAESC) anche per lo sviluppo di azioni di sensibilizzazione per modificare lo stile di vita, al fine di limitare i consumi e la produzione di Co2 applicando anche dei sistemi di incentivi	0905/0720/01/33	Approvazione del paes	Presentazione della bozza di piano da sottoporre al parere degli altri Settori e agli organismi politici e di partecipazione	data	31/12/2020	E' stata predisposta una prima bozza di piano che si prevede di approvare, a seguito di confronto con gli altri Settori interessati e con i soggetti esterni coinvolti, nel corso del 2021.	29/12/2020 inviata prima bozza al dirigente
3^ AREA GESTIONE DEL TERRITORIO	3.3 Settore Ambiente				E' prevista la realizzazione del nuovo cimitero per gli animali	1307/0120/01/33	Individuazione area di collocazione e successiva progettazione del nuovo cimitero degli animali	Proposta di localizzazione dell'area dedicata al nuovo cimitero comunale	data	30/04/2020	Progetto avviato con una prima ipotesi di area da destinare all'intervento. L'individuazione dell'area è avvenuta con esito favorevole della Giunta (prop. 244/2020)	prop. Giunta n. 244/2020 del 17/02/2020
3^ AREA GESTIONE DEL TERRITORIO	3.3 Settore ambiente + 3.2 Settore manutenzioni				Ampliamento degli impianti di illuminazione pubblica quale elemento rilevante ai fini della sicurezza urbana	0302/0120/01/32	Realizzazione impianto di illuminazione pubblica in v.le degli innamorati (opera 13)	Determina affidamento incarico di progettazione esterno	data	15/04/2020	E' stato realizzato l'impianto di illuminazione pubblica nel vialetto degli innamorati all'interno del parco della Resistenza; lavori aggiudicati con determinazione dirigenziale n.531/2020, i lavori sono iniziati nella prima settimana di ottobre e si sono conclusi il 5 novembre 2020. Sono stati realizzati interventi di efficientamento energetico degli impianti di pubblica illuminazione a servizio dei parchi pubblici (sostituzione di circa 200 corpi illuminanti a LED); i lavori sono stati aggiudicati con determinazione dirigenziale n.573/2020, e sono iniziati il 16 settembre e si sono conclusi il 27 novembre 2020. Sono stati realizzati interventi di efficientamento energetico mediante relamping a LED del Parco Europa (sostituzione 63 corpi illuminanti LED). I lavori sono stati avviati il 1 settembre e finiti il 5 settembre.	determina a contrarre n. 1007 del 22/12/2020

AREA	SETTORE	Ob. Trasv.	altre aree coinvolte	altri settori coinvolti	OBIETTIVI OPERATIVI	Cod OBIETTIVO DI GESTIONE 2020	OBIETTIVO PEG 2020	INDICATORE DI RISULTATO 2020	UNITA' DI MISURA	Valore di pieno raggiungimento	VERIFICA FINALE OB 2020	VALORE FINALE OB 2020
4 ^a area Programmazione e controllo	4.1 Settore Finanziario	T			Garantire il rispetto degli equilibri di bilancio del Testo Unico enti Locali ed altri vincoli di finanza pubblica tra cui quelli del personale	0103/0120/01/41	VEDI OBIETTIVI DI PERFORMANCE GENERALE				Dato il contesto emergenziale che ha caratterizzato il 2020 già dai primi mesi dell'anno, l'Ente ha intensificato il monitoraggio sugli andamenti di Bilancio al fine di rilevare tempestivamente, oltre ai consueti andamenti gestionali, i riflessi della crisi emergenziale sul Bilancio comunale in termini di: <ul style="list-style-type: none"> • minori entrate e spese rispetto alle previsioni iniziali derivanti dalle conseguenze sull'organizzazione e gestione dei servizi erogati dalle misure di contenimento contenute nei DPCM e Decreti Legge Anticovid emanati; • nuovi fabbisogni di spesa aggiuntivi necessari per far fronte alle esigenze di sanificazione, prevenzione e distanziamento imposte dai suddetti provvedimenti; • maggiori spese e minori entrate per interventi posti in essere dall'Amministrazione a sostegno dell'economia locale colpita dalla grave crisi economica causata dall'emergenza sanitaria I risultati di tale monitoraggio sono confluiti negli atti di ricognizione approvati dal Consiglio Comunale nel mese di Luglio con Delibera nr. 21 del 27/7/2020 e nel mese di Novembre con Delibera nr. 48 del 30/11/2020, evidenziando un quadro complessivo di sostanziale equilibrio, che ha però richiesto l'utilizzo - sia in parte corrente che in conto capitale - di una consistente quota dell'avanzo di amministrazione disponibile e l'incremento di entrate da mutui anche a causa della riduzione delle entrate da permessi di costruire conseguente alla crisi da Covid19, nonostante il sostegno fornito alle entrate correnti dal "Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali" istituito dal DL 34/2020 al fine di concorrere ad assicurare agli Enti locali le risorse necessarie a far fronte alle possibili perdite di entrate connesse all'emergenza Covid19. I dati del rendiconto 2020 in approvazione dimostrano il rispetto degli equilibri di bilancio previsti dalla Legge.	I vincoli sono stati rispettati
4 ^a area Programmazione e controllo	4.1 Settore Finanziario	T			Implementazione nuove modalità di riscossione delle entrate previste dal sistema PagoPa al fine di rendere più semplice la contabilizzazione dell'ente	0103/0520/01/41	VEDI OBIETTIVI DI PERFORMANCE GENERALE	Attuazione delle azioni di competenza del Settore necessarie per l'attivazione del Sistema Pago Pa entro il 31/12/2020	si/no	si	Le misure che si sono rese necessarie a livello governativo, regionale e locale, per fronteggiare la situazione emergenziale in atto hanno compromesso per l'esercizio 2020 la possibilità di incrementare la capacità di riscossione delle entrate proprie prevedendo il differimento di scadenze di versamento nonché la sospensione dei termini delle attività di accertamento e riscossione anche coattiva delle entrate. Il rallentamento delle attività di riscossione è stato riconosciuto anche dal legislatore prevedendo che a decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021 gli enti locali possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei titoli 1 e 3 calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020 (art 107bis DL 18/2020). Per effetto del Decreto Semplificazione (D.L. 16 luglio 2020, n. 76) l'obbligatorietà di adesione delle pubbliche amministrazioni a PagoPA è stata prorogata al 28 febbraio 2021, con la possibilità di utilizzare per i pagamenti anche il bonifico bancario. In vista di tale adempimento, sono state attivate le procedure interne necessarie per il funzionamento del nuovo sistema di riscossione. Più in particolare si è proceduto con l'attivazione del prodotto DePag per la gestione di pagamenti e l'integrazione con il software di contabilità, con la definizione tecnica delle integrazioni con alcuni software per la gestione automatica della rendicontazione degli incassi nonché la definizione delle attività di formazione per gli utenti all'uso del sistema. È stata inoltre attivata la piattaforma per il pagamento tramite PagoPa delle contravvenzioni al codice della strada. Nei primi mesi del 2021 PagoPA è stato attivato su tutte le entrate interessate dal nuovo sistema, salvo le tipologie di entrate tributarie riscosse con F24.	SI
4 ^a area Programmazione e controllo	4.2 Settore Entrate				Miglioramento degli strumenti di gestione delle imposte comunali, anche ottimizzando il mix della gestione diretta e in appalto in un'ottica in occasione della scadenza dell'attuale appalto del servizio di supporto alla riscossione ordinaria e coattiva e al recupero evasione	0104/0120/01/42	Riprogettazione del servizio in occasione della scadenza della convenzione con Municipia	Formulazione nuovo schema organizzativo/gestione entro il 31/03/2020	si/no	si	A seguito della stipula avvenuta in data 20/01/2020 della nuova convenzione Intercent-Er per i servizi di "supporto alla gestione ordinaria, ricerca evasione e riscossione coattiva dei tributi e delle entrate comunali 3" che ha visto quale aggiudicatario nuovamente Municipia S.p.a. ,si è ritenuto opportuno procedere all'adesione alla nuova convenzione per il periodo minimo previsto di 36 mesi riservandosi di procedere ad eventuale proroga del servizio per ulteriori 36 mesi in esito alla valutazione dei risultati ottenuti, con: <ul style="list-style-type: none"> - affidamento della gestione ordinaria TARES/TARI - affidamento del recupero evasione TARES/TARI Per le attività di gestione ordinaria e di recupero evasione IMU/TASI, è stata svolta direttamente da parte dell'Ente mediante emissione di avvisi di accertamento tributario immediatamente esecutivi per omesso/parziale versamento, data la presenza di risorse umane con specifiche professionalità, la disponibilità di banche dati utili alla ricerca evasione e la riduzione, per quanto disposto dalle disposizioni normative vigenti, delle fattispecie per le quali è configurabile una omessa/infedele dichiarazione, con conseguente prevalenza delle ipotesi di evasione per omesso/parziale versamento. Relativamente alla riscossione coattiva diretta delle entrate tributarie e patrimoniali, anche in vista dell'applicazione delle disposizioni di cui alla L. 160/2019 in merito al nuovo procedimento di riscossione delle entrate da avviarsi con "accertamento immediatamente esecutivo", con l'adozione del nuovo regolamento avvenuto con delibera di Consiglio nr.24 del 27/07/2020 si è stabilito che la riscossione coattiva delle entrate comunali è assicurata dai competenti uffici dell'Ente in economia anche tramite affidamento di segmenti di attività a soggetti esterni secondo il seguente sistema misto, nel rispetto di quanto disposto dai provvedimenti normativi vigenti: <ul style="list-style-type: none"> a) principalmente in forma diretta dal Comune o mediante i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446/1997, che si avvalgono delle norme di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29/09/1973, n. 602, con l'esclusione di quanto previsto all'articolo 48-bis del medesimo decreto n. 602 del 1973; b) alternativamente oppure in concomitanza con la riscossione coattiva in forma diretta ai sensi dell'art. 2 del D.L. 193/2016 e s.m.i. mediante affidamento ad Agenzia delle Entrate – Riscossione, nel rispetto delle norme che ne prevedono l'utilizzo ai sensi del decreto legge 22/10/2016, n. 193 convertito in legge 01/12/2016 n. 225. 	si
4 ^a area Programmazione e controllo	4.2 Settore Entrate				Prosecuzione attività di recupero dell'evasione tributaria	0104/0220/01/42	Accertamento delle entrate previste in bilancio	Percentuale di entrate accertate sulle previsioni definitive 2020	%	80%	Sono state concluse le attività di recupero dell'evasione tributaria (avvisi di accertamento tassa rifiuti/imu/tasi) con emissione di liste di carico accertate contabilmente nel bilancio 2021 ad avvenuta definitività degli atti per complessivi euro 1.338.726,00 (di cui euro 808.433,00 per imu; euro 125.075,00 per tasi ed euro 405.218,00 per Tari al lordo di spese di notifica e tributo provinciale). L'attività di riscossione coattiva è stata sospesa dalle disposizioni normative anticovid con proseguimento nel corso del 2021. L'attività di accertamento tassa rifiuti è stata svolta da Municipia S.p.a.	89%

AREA	SETTORE	Ob. Trasv	altre aree coinvolte	altri settori coinvolti	OBIETTIVI OPERATIVI	Cod OBIETTIVO DI GESTIONE 2020	OBIETTIVO PEG 2020	INDICATORE DI RISULTATO 2020	UNITA' DI MISURA	Valore di pieno raggiungimento	VERIFICA FINALE OB 2020	VALORE FINALE OB 2020
4^ area Programmazione e controllo	4.2 Settore Entrate				Sviluppo delle attività di partecipazione con l'Agenzia delle Entrate nell'accertamento dei tributi erariali	0104/0320/01/42	---	---			Sviluppo delle attività di partecipazione con l'Agenzia delle Entrate nell'accertamento dei tributi erariali. Attività da implementare.	---
4^ area Programmazione e controllo	4.3 Settore Controllo di gestione, organizzazione e qualità	T	1.0	1.3 Settore risorse umane	Miglioramento del Sistema di Valutazione della Performance anche alla luce del nuovo Contratto Collettivo e Decentrato	0110/0420/01/43	Revisione del Sistema attualmente in vigore anche per l'allineamento al nuovo CCDI	Approvazione revisione entro il 31/12/2020	data di approvazione in Giunta	30/06/2020 31/12/2020	A causa dell'emergenza sanitaria l'obiettivo è stato spostato nel 2021	l'obiettivo causa emergenza Covid è stato spostato nel 2021
4^ area Programmazione e controllo	4.3 Settore Controllo di gestione, organizzazione e qualità	T	1.0	1.3 Settore risorse umane	Misurazione del benessere organizzativo ed implementazione eventuali azioni di miglioramento	0110/0620/01/43	Realizzazione nuova rilevazione del Benessere organizzativo	Rilevazione e analisi risultati entro il 31/12/2020	data conclusione Relazione	31/12/2020	In considerazione della situazione di emergenza sanitaria, la misurazione del grado di benessere organizzativo basata sul confronto con la precedente indagine non risulta al momento significativa. Si provvederà ad integrare la rilevazione relativa allo smart working con alcuni fattori di valutazione che consentano di valutare più compiutamente il clima aziendale, le prestazioni e la motivazione complessiva del personale.	vedi verifica finale
4^ area Programmazione e controllo	4.3 Settore Controllo di gestione, organizzazione e qualità	T	1.0	1.3 Settore risorse umane	Studio di nuove forme di lavoro flessibile alla luce della Direttiva del Presidente del Consiglio del 18/3/2017 sul lavoro agile	0110/0820/01/43	Supporto organizzativo allo studio ed eventuale attuazione della nuova forma di lavoro flessibile, anche alla luce degli interventi normativi e ministeriali anticovid e in previsione della predisposizione del PODE	Fornitura del supporto richiesto dal Settore Risorse Umane	si/no	si	A seguito del nuovo e deciso impulso verso nuove forme di lavoro flessibile imposto dalla situazione contingente, si prevede come deliberato in occasione dell'approvazione del Protocollo interno di contrasto alla diffusione del virus, l'impostazione di un progetto di rimodulazione complessiva dell'organizzazione dei servizi nella prospettiva della gestione a regime del lavoro agile in funzione del soddisfacimento dell'utenza e della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, che tenga in considerazione i seguenti fattori: - valutazione dell'impatto dell'esperienza in corso sul clima aziendale, prestazioni e motivazione del personale; - formazione specifica per il lavoro agile anche a tutela della salute dei lavoratori; - evoluzione strumenti di misurazione della performance organizzativa e individuale; - strumentazione informatica attuale ed eventuali necessità di implementazione; - semplificazione e digitalizzazione delle procedure; - attività di studio per la semplificazione dei procedimenti comunali anche attraverso la revisione dei regolamenti in vigore; - riprogettazione degli spazi lavorativi nelle sedi comunali. In tale ambito si colloca la partecipazione al "Tavolo metropolitano - consolidamento smart work nelle amministrazioni", già attivato e in corso di svolgimento, finalizzato all'approfondimento dell'esperienza smart Working già svolta da altri enti; in tale contesto si sta valutando l'opportunità di svolgere la prima fase del progetto estendendo la somministrazione del questionario predisposto dalla Città Metropolitana agli altri Comuni partecipanti per la misurazione omogenea del grado di soddisfazione dei dipendenti in relazione allo Smart working attuale e per la rilevazione delle aspettative relative alla sua impostazione a regime, al termine dell'emergenza sanitaria. Nel corso del 2020 è stato progettato un questionario predisposto dalla Città Metropolitana per la misurazione omogenea del grado di soddisfazione dei dipendenti in relazione allo Smart working attuale e per la rilevazione delle aspettative relative alla sua impostazione a regime, al termine dell'emergenza sanitaria opportunamente modificato in base alle caratteristiche del Comune di san Lazzaro. La somministrazione è avvenuta da lunedì 15 febbraio fino a mercoledì 24 febbraio 2021. I risultati approfonditi saranno resi noti entro il maggio 2021.	SI
4^ area Programmazione e controllo	4.3 Settore Controllo di gestione, organizzazione e qualità	T	1.0	1.4 Settore comunicazioni	Sviluppo delle attività di valutazione della performance con la misurazione delle ricadute sulla cittadinanza e sul livello di soddisfazione per i servizi e per l'attività amministrativa	0111/1220/01/43	Definizione e attuazione di un Piano di rilevazione della qualità percepita dando priorità ai servizi a più alto rischio corruttivo	1) Definizione del Piano entro il 31/12/2020 2) Attuazione delle fasi previste per il 2020	1) data di conclusione del Piano 2) % di fasi attuate	1) 31/12/2020 2) 100%	E' in corso di definizione un Piano di rilevazione della qualità percepita dando priorità ai servizi a più alto rischio corruttivo. Le indagini già in corso per il 2020 nei primi mesi dell'anno sono state condizionate dalla sospensione dei servizi a causa del COVID-19. Il 4 marzo è stata comunque avviata l'indagine di Customer satisfaction sui servizi cimiteriali ed è stato predisposto un primo report sui risultati conseguiti. Sono stati inoltre elaborati i risultati relativi alla valutazione continua del sito web e della refezione scolastica.	1) Predisposizione Bozza 07/10/2020 2) 100%

PEG 2020-2022 - PIANO DEGLI OBIETTIVI - 5^ AREA RAFFINI ANDREA

AREA	SETTORE	Ob. Trasv	altre aree coinvolte	altri settori coinvolti	OBIETTIVI OPERATIVI	Cod OBIETTIVO DI GESTIONE	OBIETTIVO PEG	INDICATORE DI RISULTATO 2020	UNITA' DI MISURA	Valore di pieno raggiungimento	VERIFICA FINALE OB 2020	VALORE FINALE OB 2020
5^ AREA SERVIZI ALLA PERSONA E COLLETTIVITA'	5.1 Settore Welfare				Organizzazione di momenti di festa e aggregazione della comunità, valorizzando anche forme innovative di welfare di comunità	1204/0120/01/51	Verifica delle possibilità e opportunità di co-progettazione di iniziative di aggregazione e collaborazione con i servizi alla luce della Concessione del diritto di superficie stipulata con il Circolo Arci San Lazzaro Stesura di eventuali protocolli operativi funzionali alla realizzazione delle attività	Stesura del protocollo operativo relativo all'erogazione dei pasti gratuiti a favore dei Servizi sociali e produzione di un documento nel quale si declinino le ipotesi di ulteriori iniziative di aggregazione da realizzarsi in collaborazione con i Servizi	data	31/12/2020	Sono state verificate le possibilità e le opportunità di co-progettazione di iniziative di aggregazione e collaborazione con i servizi alla luce della Concessione del diritto di superficie stipulata con il Circolo Arci San Lazzaro. È stato definito il protocollo operativo relativo all'erogazione dei pasti gratuiti a favore dei Servizi sociali, ma non è stato formalizzato all'interno di un documento d'intesa con il Circolo Arci San Lazzaro, nel quale si definiscono ulteriori opportunità di co-progettazione di iniziative di aggregazione e collaborazione. Quanto sopra, con ogni evidenza, a causa del perdurare e dell'aggravarsi dell'emergenza epidemiologica nell'ultimo quadrimestre del 2020.	Obiettivo parzialmente raggiunto causa emergenza covid come da verifica finale
5^ AREA SERVIZI ALLA PERSONA E COLLETTIVITA'	5.1 Settore Welfare				Prosecuzione progetti nazionali per l'inclusione attiva di soggetti svantaggiati	1204/0320/01/51	Avvio delle nuove misure previste dall'ordinamento relative alla presa in carico attraverso accreditamento piattaforma GePi: sottoscrizione dei Patti per l'inclusione sociale e attivazione dei lavori di pubblica utilità	Sottoscrizione dei Patti per l'inclusione attiva entro il 31/12/2020	data	31/12/2020	Il periodo emergenziale ha comportato la prosecuzione dei progetti in essere, in particolare l'erogazione del Reddito di cittadinanza (con "moratoria" rispetto alla definizione delle relative progettazioni sociali e di inclusione lavorativa), cui si sono affiancate le misure straordinarie previste a livello centrale (in particolare Reddito d'emergenza ed erogazione dei Buoni spesa di cui all'Ordinanza della PC n. 658/2020) A seguito dell'emanazione del DL del 23 novembre 2020 n. 154, che ha rifinanziato il fondo di cui all'Ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile n. 658/2020, si è proceduto con apposita variazione di bilancio adottata con DG n. 222 del 16/12/2020 e, contestualmente, con DG n. n. 225 del 16/12/2020 - con l'approvazione dei relativi schemi Disciplinare, Avviso pubblico, Istanza - alla determinazione dei criteri e modalità per la redazione di un nuovo Avviso pubblico funzionale alla concessione di contributi economici, mediante buoni spesa dematerializzati, indirizzati a fornire sostegno, attraverso l'acquisto di generi alimentari, ai nuclei familiari più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza derivante dalla contingente epidemia COVID-19 e in stato di bisogno. Per quanto concerne il RdC 32 sono state le domande assegnate al Servizio di queste (44 persone): - 3 sospese/decadute (6 p.ne) - 1 deceduto (1 p.ne) - 1 rinuncia (3 p.ne) - 1 irreperibile (1 p.ne) - 1 in stato detentivo In totale sono state colloquate 32 persone; di queste i criteri di esclusione posti dalla normativa circa la redazione/sottoscrizione dei Patti hanno determinato: - 16 esclusi (10 perché disabili, 4 età superiore i 67 anni, 2 per motivi di lavoro) - 4 esonerati (1 per motivi di salute, 1 perché caregiver, 1 svolge già Tifo, 1 per motivi di lavoro) Le conseguenti "analisi preliminari" svolte al 31/12 - propedeutiche ai Patti di inclusione - sono state 12, esitate come segue: - 3 invii al Centro per l'impiego - 7 redazione Patti per l'inclusione sociale (già sottoscritti o in via di sottoscrizione) - 2 in attesa di valutazione della equipe multidisciplinare	Obiettivo raggiunto come da verifica finale
5^ AREA SERVIZI ALLA PERSONA E COLLETTIVITA'	5.1 Settore Welfare	T	2^	2.1 Settore SUAP, servizio amministrativo 2^ area e patrimonio	Avvio di un nuovo intervento strutturale per facilitare l'accesso alla casa alla fascia grigia della popolazione, in particolare alle famiglie che hanno subito uno sfratto per morosità e per le giovani coppie, con la presa in carico da Acer dei 19 alloggi destinati a locazione permanente di via Spinelli da assegnare a prezzi agevolati a famiglie con particolari necessità (vedi anche progr.8.2)	1206/0120/01/51	In concomitanza con la conclusione del procedimento di agibilità dei 19 alloggi di via Spinelli da parte di ACER, collaborazione con 2^ Area per istruttoria sulle modalità operative che verificherà gli scenari ipotizzati dall'Amministrazione (destinatari, modalità di contrattualizzazione con ACER e procedure per l'assegnazione)	Presentazione alla Giunta di uno studio di fattibilità e programma di lavoro	data	31/12/2020	Con nota, prot. N° 18458/20 del 20/07/2020, il Servizio Tecnico di ACER ha comunicato che in data 16/07/2020 è stata depositata - con PG del Comune di San Lazzaro di Savena n° 26022/2020 - la Segnalazione Certificata di Agibilità e conformità Edilizia relativa alla parte di alloggi realizzati nell'ambito del programma di intervento denominato PRUACS "Case Canova" ubicati in Via Spinelli n. 5-7 e destinati alla locazione permanente. Con nota, prot. N° 20394/20 del 07/08/2020 ACER Bologna ha provveduto a comunicare formalmente la tipologia, consistenza e i canoni dei 19 alloggi di locazione permanente di Via Spinelli n. 5-7 affinché il Comune possa procedere all'esperimento delle procedure di assegnazione degli alloggi in parola; A tali comunicazioni hanno fatto seguito di una serie di incontri interni svolti anche con l'Assessore di riferimento e con ACER. La Giunta comunale nella seduta del 10/02/2021 ha esaminato una proposta di indirizzi propedeutici alla definizione degli aspetti formali e sostanziali relativi alla locazione degli alloggi ERS di via Spinelli nn. 5 - 7. E' in corso di stesura lo schema di bando pubblico che sarà oggetto di successiva deliberazione della Giunta.	Obiettivo parzialmente raggiunto. In particolare la parte istruttoria è stata completata entro i termini mentre la presentazione alla giunta comunale è avvenuta il 10/02/2021.

PEG 2020-2022 - PIANO DEGLI OBIETTIVI - 5^ AREA RAFFINI ANDREA

AREA	SETTORE	Ob. Trasv	altre aree coinvolte	altri settori coinvolti	OBIETTIVI OPERATIVI	Cod OBIETTIVO DI GESTIONE	OBIETTIVO PEG	INDICATORE DI RISULTATO 2020	UNITA' DI MISURA	Valore di pieno raggiungimento	VERIFICA FINALE OB 2020	VALORE FINALE OB 2020
5^ AREA SERVIZI ALLA PERSONA E COLLETTIVITA'	5.1 Settore Welfare				Prosecuzione del sostegno alle povertà e alla crisi attraverso misure per le pronte emergenze abitative, attraverso risorse ad hoc e la messa a disposizione di beni immobili	1206/0520/01/51	Integrazione delle diverse misure orientate al sostegno alla povertà, all'emergenza abitativa e al diritto alla casa: fondo di solidarietà; fondo affitto; nuova progettazione di azioni afferenti al Progetto "Prima la casa" (obiettivo 1206/0320); nuovi strumenti che consentano di incrementare l'offerta a favore per facilitare l'accesso alla casa alla fascia grigia della popolazione, in particolare alle famiglie che hanno subito uno sfratto per morosità e per le giovani coppie (obiettivo 1206/0120)	Espletamento di tutte le fasi del bando distrettuale relativo al Fondo regionale per l'accesso all'abitazione in locazione e alla raccolta dati sui nuclei familiari in situazione di disagio abitativo	data	31/12/2020	Riguardo alle risorse governative e regionali per la concessione di contributi economici a favore dei conduttori di alloggi in locazione ("Fondo affitto 2019" e "Fondo affitto 2020") - DGR 1815/2019 - 602/2020: Con determinazioni: • n. 18, del 10/01/2020, si è proceduto all'approvazione del bando distrettuale per la concessione di contributi economici a favore dei conduttori di alloggi in locazione anno 2019; • n. 169, del 10/03/2020, si è preso atto della deliberazione della Giunta RER n. 173 del 09/03/2020 che, in considerazione della situazione di emergenza generata dalla diffusione dell'epidemia di Covid-19, ha consentito ai Comuni la riapertura dei termini di scadenza dei bandi emanati ex D.G.R. n. 1815/2019, disponendo, conseguentemente, in ordine alla riapertura dei termini del bando per la concessione dei contributi in sostegno alla locazione fino al 13 marzo 2020; • n. 328, del 20/05/2020, si è approvata la graduatoria provvisoria per la concessione di contributi economici a favore dei conduttori di alloggi in locazione anno 2019; • n. 421, del 25/06/2020, si è approvata la graduatoria definitiva per la concessione di contributi economici a favore dei conduttori di alloggi in locazione anno 2019; • n. 541, del 05/08/2020, si è approvato l'avviso pubblico per la concessione di contributi "una tantum" destinati al sostegno del mercato della locazione residenziale, tramite la rinegoziazione dei contratti di locazione sul mercato privato, a valere sulla D.G.R. 602/2020; • n. 637, del 11/09/2020, si è approvato il bando pubblico per la concessione di contributi diretti ai cittadini per il sostegno al pagamento dei canoni di locazione sul mercato privato, a valere sulla D.G.R. 602/2020; • n. 797, del 05/11/2020, è stato dato atto della conclusione del procedimento per la concessione dei contributi una tantum destinati al sostegno del mercato della locazione residenziale, tramite la rinegoziazione dei contratti di locazione sul mercato privato, a valere sulla D.G.R. 602/2020, si è proceduto all'approvazione delle graduatorie provvisorie finalizzate alla concessione di contributi diretti ai cittadini per il sostegno al pagamento dei canoni di locazione sul mercato privato e alla nomina della commissione per l'esame dei ricorsi avverso la graduatoria provvisoria e permettere così la conseguente formazione della graduatoria definitiva;	31/12/2020
5^ AREA SERVIZI ALLA PERSONA E COLLETTIVITA'	5.1 Settore Welfare				Attribuzione in carico all'Asp Laura Rodriguez dall'1/8/2020 dei servizi sociali rivolti a minori e disabili con ritiro delle deleghe assegnate all'Azienda Usl di Bologna.	1207/0320/01/51	Predisposizione e approvazione della convenzione nei termini previsti, salvo diverse decisioni che potranno essere assunte dal comitato di distretto/assemblea soci	Predisposizione e approvazione della convenzione entro la data prevista	data	01/08/2020	Dal mese di febbraio 2020 è stata avviata un'interlocuzione tra Enti del Distretto, AUSL e ASP, onde procrastinare il termine del 31/07/2020 al 31/12/2020, interlocuzione che, causa emergenza epidemiologica solo in ultimo ha trovato una sua conclusione con presa d'atto da parte del Comitato di Distretto, nella seduta del 15/06/2020, dell'accettazione, da parte del Direttore Generale dell'AUSL, del termine del 31/12/2020. A seguito di successive valutazioni tra il Comitato di Distretto, Asp Rodriguez e la Direzione generale di ASL Bologna, si è addivenuti all'intesa che l'attribuzione ad Asp Rodriguez dei servizi sociali rivolti a minori e disabili con ritiro delle deleghe assegnate all'Azienda Usl di Bologna avvenga con decorrenza 01.01.2022. A tal fine con DCC n. 30 del 27.7.2020 è stata estesa la delega delle funzioni di cui trattasi ad AUSL sino al 31.12.2020, con successiva DCC n. 60 del 28.12.2020 la suddetta delega è stata estesa ad AUSL per tutto l'anno 2021.	Obiettivo posticipato al 2022 come da verifica finale
5^ AREA SERVIZI ALLA PERSONA E COLLETTIVITA'	5.2 Settore scuola e integrazione sociale minori				Attivazione a regime del nuovo Polo educativo 0-6 anni a Castel De' Britti con sperimentazione della formula outdoor education accompagnata dall'adozione di specifiche linee guida per favorire la replicabilità del nuovo modello anche in altri plessi scolastici del territorio.	0401/0220/01/52	Elaborazione e presentazione linee guida su arredi e materiali interni ed esterni	Presentazione in giunta delle linee guida	data	31/12/2020	Gradualmente il polo d'infanzia Falò sta entrando a regime. Nell'anno educativo 2020/2021 hanno frequentato il polo Falò 32 bambini, da 1 a 4 anni di età. Da settembre 2021, il polo sarà completamente a regime con la presenza di 40 bambini, di cui 16 bambini da 12 a 36 mesi e 24 bambini da 36 mesi a 60 mesi. E' stata consolidata la formula dell'outdoor education. I dati, relativi alla richiesta del servizio e all'effettiva frequenza, confermano una forte soddisfazione da parte delle famiglie.	Obiettivo raggiunto come da verifica finale

PEG 2020-2022 - PIANO DEGLI OBIETTIVI - 5^ AREA RAFFINI ANDREA

AREA	SETTORE	Ob. Trasv	altre aree coinvolte	altri settori coinvolti	OBIETTIVI OPERATIVI	Cod OBIETTIVO DI GESTIONE	OBIETTIVO PEG	INDICATORE DI RISULTATO 2020	UNITA' DI MISURA	Valore di pieno raggiungimento	VERIFICA FINALE OB 2020	VALORE FINALE OB 2020
5^ AREA SERVIZI ALLA PERSONA E COLLETTIVITA'	5.2 Settore scuola e integrazione sociale minori				Implementazione del centro di documentazione pedagogica al fine di migliorare la diffusione delle informazioni su tutti i temi e progetti che coinvolgono le scuole del territorio	0402/0120/01/52	Sottoscrizione di protocolli di intesa con le dirigenze scolastiche (1 e 2 Direzioni didattiche)	Sottoscrizione dei protocolli di intesa	si/no	si	<p>Il Centro di Documentazione pedagogica ha subito una stasi data dall'emergenza sanitaria. Fino al mese di febbraio sono state svolte le seguenti azioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - definizione dello strumento di mappatura; mappatura di materiali già presenti; costituzione di un gruppo misto di lavoro (docenti delle scuole, educatori ed operatori del Comune); - corso di formazione sui temi della documentazione; - studio ed analisi sul trattamento dei dati personali e particolari; acquisto di una piattaforma. <p>Con l'avvio dell'anno educativo 2020/2021 è ripresa l'attività del Centro di Documentazione Educativa. Sono state avviate le seguenti azioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Visite al centro documentazione per approfondire le risorse del centro per i servizi educativi per favorire l'inclusione, con l'obiettivo di aumentare la conoscenza di libri inclusivi e risorse online 0 – 6 anni. - sviluppo attività di consulenza alle équipe educative per favorire la produzione di documentazioni, con coinvolgimento di pedagogisti insegnanti e educatori comunali, convenzionati, statali. - Manutenzione e implementazione dell'archivio online e catalogazione documentazione/materiali; - Realizzazione e stampa di n. 1 quaderno tematico sull'inclusione e di max n.4 dossier di documentazione sui temi indicati dal Coordinamento Pedagogico comunale; - Formazione e visite di approfondimento - Acquisto testi in più copie, abbonamenti a riviste del settore educativo, libri accessibili (libri in simboli, tattili, silent books), risorse per l'auto formazione e l'approfondimento (libri, bibliografie, riviste specializzate del settore 0 – 6 anni) di educatori ed insegnanti per il prestito e la consultazione. 	Obiettivo parzialmente raggiunto come da verifica finale
5^ AREA SERVIZI ALLA PERSONA E COLLETTIVITA'	5.2 Settore scuola e integrazione sociale minori				Avvio di processi di accountability finalizzati alla rendicontazione sociale, in termini di valori educativi, dell'utilizzo delle risorse e delle scelte operate dalle scuole nell'esercizio dell'autonomia.	0402/0220/01/52	Monitoraggio tutti i nuovi progetti del Piano Territoriale dell'Offerta Formativa con relativa rendicontazione	Rendicontazione sui nuovi progetti	data	30/04/2020	La relazione delle scuole con le agenzie territoriali che offrono progetti educativi/ didattici, è molto proficua. Il Piano dell'Offerta formativa del Comune è molto apprezzato ed utilizzato dalle scuole. Non è possibile svolgere una rendicontazione sociale in quanto poche sono le realtà di esclusivo volontariato. Purtroppo tutto il piano di lavoro del POT è stato interrotto a causa dell'emergenza sanitaria; le scuole infatti sono state chiuse il 24 febbraio. Con l'apertura delle scuole, a settembre 2020, sono state riconfermate le attività previste nel POT: strumento utile alle Scuole anche nell'ottica di una rete territoriale attiva. E' stato consolidato il Patto per la scuola, attraverso la pubblicazione sul sito e una più puntuale condivisione con i partners. Si sono offerti progetti e percorsi educativo-didattici anche in veste multimediale e fruibili online.	Obiettivo raggiunto come da verifica finale
5^ AREA SERVIZI ALLA PERSONA E COLLETTIVITA'	5.2 Settore scuola e integrazione sociale minori				Prosecuzione esperienza Pedibus e promozione di ulteriori iniziative sul territorio	0402/0320/01/52	Sottoscrizione di un accordo quinquennale che consenta l'apertura del progetto Pedibus in tempi congrui con l'apertura dell'anno scolastico	Sottoscrizione dell'accordo entro il 15/09/2020	data	15/09/2020	Il Progetto Pedibus è stato messo a sistema: sono state infatti siglate convenzioni quadriennali con entrambi gli Istituti comprensivi di San Lazzaro per il periodo 2019 – 2024	Obiettivo raggiunto come da verifica finale
5^ AREA SERVIZI ALLA PERSONA E COLLETTIVITA'	5.2 Settore scuola e integrazione sociale minori				Valorizzazione centri giovanili esistenti e dell'educativa di strada	0602/0420/01/52	Estensione del servizio di educativa di strada con l'eventuale partecipazione di enti di formazione accreditati	Sottoscrizione protocollo d'intesa	si/no	si	<p>Si è molto approfondito il lavoro del CAG di Ponticella, mentre con fatica si è lavorato sul Centro del Farneto che presenta molte problematiche anche logistiche (spazio piccolo che offre poche opportunità). Il Centro di Ponticella ha raccolto moltissime adesioni da parte dei ragazzi che sentono lo spazio come proprio. Durante l'emergenza sanitaria i ragazzi si sono fatti coinvolgere in diverse azioni proposte a distanza: tramite la piattaforma twitter hanno articolato giochi e approfondito notizie per la pubblicazione.</p> <p>L'educativa di strada è stata potenziata: la coppia di educatori è uscita tre volte la settimana. Si sono messi a punto strumenti per coinvolgere maggiormente i giovani che si incontrano nei luoghi di aggregazione informali della città. Per un gruppo di giovani è stato possibile organizzare attività sportive in particolare ottima è stata la collaborazione con Eden Park.</p>	Obiettivo parzialmente raggiunto come da verifica finale. E' stato potenziato il servizio di educativa di strada ma non sono stati sottoscritti protocolli d'intesa con enti.
5^ AREA SERVIZI ALLA PERSONA E COLLETTIVITA'	5.2 Settore scuola e integrazione sociale minori				Prosecuzione interventi di alfabetizzazione L2 per minori stranieri	1202/0120/01/52	Realizzazione di corsi per minori stranieri preA e B2	Realizzazione corsi minori stranieri con minimo 60 ore a bambino	si/no	si	Si sono consolidati gli interventi di alfabetizzazione, con modifiche ed integrazioni alla modalità di svolgimento delle lezioni degli alfabetizzatori: si sono volute lezioni in presenza e si è attuata l'introduzione e svolgimento di interventi interamente online in modalità a distanza che fossero efficaci per gli apprendimenti dell'italiano come lingua seconda da parte degli studenti. Tutti gli interventi si sono condotti in sinergia con gli istituti scolastici, quindi in continuità didattica ed educativa. E' stato svolto regolarmente ed in presenza il corso prescolastico d'italiano per minori stranieri.	Obiettivo raggiunto come da verifica finale

PEG 2020-2022 - PIANO DEGLI OBIETTIVI - 5^ AREA RAFFINI ANDREA

AREA	SETTORE	Ob. Trasv	altre aree coinvolte	altri settori coinvolti	OBIETTIVI OPERATIVI	Cod OBIETTIVO DI GESTIONE	OBIETTIVO PEG	INDICATORE DI RISULTATO 2020	UNITA' DI MISURA	Valore di pieno raggiungimento	VERIFICA FINALE OB 2020	VALORE FINALE OB 2020
5^ AREA SERVIZI ALLA PERSONA E COLLETTIVITA'	5.2 Settore scuola e integrazione sociale minori				Rafforzamento di percorsi di integrazione e mediazione per le comunità rom e sinti presenti sul territorio, assicurando la scolarizzazione dei minori	1202/0220/01/52	Mediazione rapporti scuola famiglia costruendo gruppo di lavoro per minori rom e sinti presenti sul territorio	Nr. incontri realizzati	nr.	10	La frequenza scolastica è stata portata avanti, monitorata ed assicurata nonostante le difficoltà. Ci sono stati frequenti raccordi con le istituzioni scolastiche e le famiglie.	Obiettivo raggiunto come da verifica finale
5^ AREA SERVIZI ALLA PERSONA E COLLETTIVITA'	5.2 Settore scuola e integrazione sociale minori				Implementazione delle attività in collaborazione con associazionismo e volontariato per l'ulteriore sviluppo di servizi di integrazione dei bambini e ragazzi oltre i 14 anni che presentano condizioni di disabilità	1202/0320/01/52	Realizzazione di corsi sull'affettività e sessualità dei giovani disabili in collaborazione con Associazioni del Territorio	Sottoscrizione dei protocolli di intesa	si/no	si	Abbiamo collaborato molto con l'ass.ne ANGSA per quanto riguarda l'attività sportiva e l'organizzazione di week end di sollievo . Con l'associazione GRD continuiamo la collaborazione per i corsi sulla sessualità ed affettività dell'adolescente/ giovane disabile .	Obiettivo raggiunto come da verifica finale
5^ AREA SERVIZI ALLA PERSONA E COLLETTIVITA'	5.2 Settore scuola e integrazione sociale minori				Introduzione di nuovi strumenti utili a saper riconoscere i talenti di ciascuno e sostenere la sperimentazione didattica al fine di promuovere e riconoscere il potenziale e le eccellenze nei ragazzi	1202/0420/01/52	Indagine conoscitiva nelle realtà scolastiche relativamente alla presenza di alunni in situazione di plusdotazione	Realizzazione dell'indagine	si/no	si	A causa delle restrizioni per COVID ci sono state limitazioni organizzative concernenti le scuole, pertanto i progetti non sono stati avviati.	Causa emergenza covid si richiede lo spostamento nel 2021
5^ AREA SERVIZI ALLA PERSONA E COLLETTIVITA'	5.2 Settore scuola e integrazione sociale minori				Prosecuzione del servizio di assistenza scolastica e di progetti innovativi finalizzati alla prevenzione del disagio scolastico anche con creazione di un percorso innovativo e specializzato per affrontare in modo organizzato e sinergico il dilagante tema dei Bisogni Educativi Speciali (BES), col supporto delle più avanzate tecniche e di formatori specializzati	1202/0520/01/52	Realizzazioni di corsi di formazione alle famiglie sul benessere emotivo in particolare sul saper gestire le ansie di prestazione sui figli con Bes	Realizzazione nr. 2 corsi di formazione	nr.	2	Il servizio di assistenza scolastica si è svolto regolarmente e durante la sospensione delle scuole il servizio si è svolto a distanza . Anche il lavoro con gli studenti classificati BES è stato svolto in presenza fino al 24 febbraio ed ha proseguito a distanza .Gli esperti di dislessia, disortografia e dislessia hanno collaborato in presenza fino a quando si è potuto poi on line fino al mese di aprile. Con l'avvio dell'anno scolastico 2020/2021 il servizio di assistenza scolastica, per assicurare un pieno accesso al diritto allo studio, è ripreso in presenza e si è svolto regolarmente nei confronti di n. 115 bambini con disabilità grave. Anche il lavoro con gli studenti classificati BES è ripreso con l'attivazione dei laboratori "Faccio quindi riesco – Supervisione e Tutoraggio", "matematica", "Metodo di studio - Un percorso per imparare ad apprendere in modo efficace rispettando le diversità", "Metodo di studio – preparazione all'esame di 3 media", "Sportello per l'apprendimento DSA/BES". I laboratori sono stati potenziati con strumenti tecnologici innovativi e con maggiori risorse umane che hanno consentito una maggiore qualità ed efficienza.	Obiettivo raggiunto come da verifica finale
5^ AREA SERVIZI ALLA PERSONA E COLLETTIVITA'	5.2 Settore scuola e integrazione sociale minori				Prosecuzione del Progetto Benessere e Benvenuto per rafforzare l'alleanza educativa scuola-famiglia nella prevenzione del disagio.	1205/0220/01/52	Integrazione nel progetto di corsi rivolti alle classi 3^ della scuola secondaria di 1° grado sulla affettività e sessualità	Nr. classi coinvolte	nr.	6	La decisione di potenziare lo sportello d'ascolto e dare la possibilità di accedere online nel periodo marzo – giugno 2020 ha rappresentato una grande opportunità per tante famiglie che si sono rivolte al servizio per chiedere confronto e sostegno soprattutto in merito alla gestione dei comportamenti dei figli nel periodo del lockdown e all'aumentata complessità della gestione della quotidianità familiare.	Obiettivo raggiunto come da verifica finale
5^ AREA SERVIZI ALLA PERSONA E COLLETTIVITA'	5.3 Settore Servizi Amministrativi Scuola e Integrazione Minori				Attivazione a regime dell'appalto per la gestione della cucina centralizzata e dei servizi di trasporto e distribuzione dei pasti in un'ottica di integrazione delle forniture e miglioramento della qualità delle materie prime, focalizzando il ruolo dell'Ente sul controllo della qualità complessiva del servizio	0406/0120/01/53	Realizzazione di una mappatura di controlli per il controllo sugli appalti	Realizzazione della mappatura entro il 30/06/2020	data	30/06/2020	Nel corso dell'anno scolastico 2019/2020 la gestione del servizio di ristorazione scolastica da parte del l'affidatario, con modalità innovative, si è sempre di più consolidata ed è diventata sempre più efficace. La chiusura delle scuole per l'emergenza covid ha interrotto il processo di innovazione che si stava realizzando a diversi livelli, non ultimo l'introduzione dei tablet nelle scuole per la rilevazione delle presenze e delle diete. L'attività di controllo da parte dell'ente è stata costante e totale. Con l'avvio dell'anno scolastico 2020/2021 si è ripreso il processo di innovazione nella gestione complessiva del servizio cominciato nell'a.s. precedente. E' andata a regime il processo di informatizzazione e digitalizzazione della gestione dei servizi scolastici con la rilevazione costante e definitiva delle presenze giornaliere dei bambini alla mensa e delle diete. L'attività di controllo sulla qualità complessiva del servizio è stata ulteriormente intensificata con il presidio continuo e costante delle varie mense scolastiche e la verifica sul posto dei qualità pasti prodotti.	Obiettivo raggiunto come da verifica finale

PEG 2020-2022 - PIANO DEGLI OBIETTIVI - 5^ AREA RAFFINI ANDREA

AREA	SETTORE	Ob. Trasv	altre aree coinvolte	altri settori coinvolti	OBIETTIVI OPERATIVI	Cod OBIETTIVO DI GESTIONE	OBIETTIVO PEG	INDICATORE DI RISULTATO 2020	UNITA' DI MISURA	Valore di pieno raggiungimento	VERIFICA FINALE OB 2020	VALORE FINALE OB 2020
5^ AREA SERVIZI ALLA PERSONA E COLLETTIVITA'	5.3 Settore Servizi Amministrativi Scuola e Integrazione Minori				Estensione dell'accesso gratuito ai nidi comunali, in correlazione alle misure regionali e statali, limitando il contributo delle famiglie ad una quota del costo di erogazione del servizio correlata al pasto	1201/0220/01/53	Rimodulazione dell'assetto contributivo a fronte di eventuali intervento dello Stato a supporto della gratuità dei nidi	Adozione dei provvedimenti correlati entro 60 gg. dagli eventuali provvedimenti statali	si/no	si	Con l'avvio dell'anno educativo 2020/2021 è stata confermata la misura sperimentale Nidi gratuiti avviata nell'anno educativo precedente. In tutti i nidi comunali a gestione diretta e indiretta, nonché nei nidi privati autorizzati e convenzionati, i bambini sono accolti gratuitamente. Le famiglie contribuiscono – sulla base dell'ISEE del nucleo familiare - con quote determinate con DGC n. 227/2019 che sono rimborsate, previa richiesta, dall'INPS attraverso il bonus nido. Nell'anno educativo in corso il sostegno alla genitorialità e l'accesso ai servizi di asilo nido è stato assicurato e favorito sia dalla misura Nidi gratuiti che dall'aumento di posti disponibili presso il nido Di Vittorio, 36 complessivi, e l'aumento dei posti della sezione lattanti del nido M. Trebbi.	Obiettivo raggiunto come da verifica finale
5^ AREA SERVIZI ALLA PERSONA E COLLETTIVITA'	5.3 Settore Servizi Amministrativi Scuola e Integrazione Minori				Proseguire la riorganizzazione dei "tempi della comunità" al fine di facilitare la conciliazione tra i tempi di lavoro e di cura all'interno della famiglia	1503/0520/01/53	Realizzazione del progetto regionale conciliazione tempi di vita e tempi di lavoro - centri estivi come comune capofila (progetto distretto istruzione)	Realizzazione di progetto Conciliazione	data	30/06/2020	Il progetto è stato realizzato per tutto il distretto Savena- Idice secondo le modalità definite dalle DGR nn. 2213/2019 e 568/2020. Sono stati pubblicati gli avvisi di adesione sia per i gestori privati di centri estivi (13 marzo ns prot. 10508/2020) che per le famiglie (30 marzo ns prot. n. 11738/2020). Le rispettive scadenze, 2 aprile e 30 aprile, sono state prorogate in virtù dell'emergenza covid-19. I centri estivi sono stati realizzati sia dai comuni che dai gestori privati e le famiglie che hanno presentato apposita richiesta, e a conclusione dell'istruttoria sono risultati aventi diritto, hanno usufruito del contributo regionale.	Obiettivo raggiunto come da verifica finale
5^ AREA SERVIZI ALLA PERSONA E COLLETTIVITA'	5.4 Settore Giovani e Cultura				Rivedere l'offerta culturale esplorando nuove tematiche quali ad esempio la riscoperta e lo studio della Lirica	0502/0220/01/54	Prosecuzione rassegna sull'avviamento alla lirica presso la Mediateca ed avvio di nuovi progetti nell'ambito della rassegna estiva	1) Realizzazione quarta edizione della rassegna Un'ora all'opera. 2) Realizzazione di almeno un incontro di promozione della lirica nell'ambito della rassegna estiva.	1) si/no 2) si/no	1) si 2) si	L'iniziativa "Un'ora all'opera" programmata per il mese di novembre ma sospesa a causa della sospensione di tutte le attività culturali causa Covid verrà recuperata nel 2021. Si è invece svolto con successo l'incontro estivo "Una serata a casa Schumann"	1) no 2) si
5^ AREA SERVIZI ALLA PERSONA E COLLETTIVITA'	5.4 Settore Giovani e Cultura				Incentivazione della creazione di luoghi di produzione della cultura sul territorio comunale, dando maggiore attenzione ai giovani e alle frazioni	0502/0520/01/54	Programmazione e realizzazione di iniziative specificamente rivolte ai giovani ed alle frazioni da realizzare nell'ambito delle principali rassegne come ad es. la rassegna estiva e tramite la promozione della creatività giovanile, culturale e artistica.	1) Pubblicazione bando per talenti e giovani talenti creativi e definizione relativi progetti vincitori entro il 30/04/2020. 2) Realizzazione di almeno due iniziative fuori dal capoluogo nell'ambito della rassegna estiva.	data nr.	1) 30/04/2020 2) 2	Sono stati realizzate n°6 attività derivanti dal bando talenti, tra cui le due iniziative svoltesi fuori dal capoluogo. Le restanti 2 iniziative selezionate sono state programmate nel periodo autunno/inverno poi sospese e successivamente annullate causa limitazioni dovute all'emergenza Covid. Di una di esse si prevede il recupero nel corso del 2021.	1) 30/04/2020 2) 2
5^ AREA SERVIZI ALLA PERSONA E COLLETTIVITA'	5.4 Settore Giovani e Cultura				Partecipazione al "Distretto Culturale San Lazzaro", che comprende gli stessi comuni del Distretto Socio sanitario, allo scopo di sviluppare politiche culturali territoriali condivise	0502/0720/01/54	Programmazione e realizzazione progetto Graphic Novel, con presentazione domanda di contributo alla Regione Emilia-Romagna ai sensi della LR 18/2000	Realizzazione prima fase del progetto Graphic Novel entro il 31/12/2020	data	31/12/2020	Tra ottobre e novembre 2020 si è svolto il corso di formazione per i bibliotecari di distretto "Narrativa disegnata: corso base di fumetto contemporaneo". Incontri, laboratori e pubblicazione dell'albo illustrato sono stati rimandati al 2021 a causa dell'emergenza sanitaria. Sono stati, tuttavia, avviati i sopralluoghi sul territorio da parte degli artisti e dei referenti per i 6 comuni.	prorogato al 31/12/2021 di concerto con la Regione che partecipa finanziariamente al progetto.
5^ AREA SERVIZI ALLA PERSONA E COLLETTIVITA'	5.4 Settore Giovani e Cultura				Proseguimento del progetto pluriennale "Museo della Città" che prevede l'organizzazione di una mostra permanente sulla romanità e il medioevo del territorio e la pubblicazione del relativo catalogo	0502/0820/01/54	Realizzazione del progetto " Museo della città" condizionato alla realizzazione degli interventi di ristrutturazione del Palazzo comunale	Programmazione incontri con i referenti dell'area tecnica entro il 31/12/2020 al fine di concordare le modalità di realizzazione del progetto alla luce dei lavori del Palazzo Comunale	si/no	si	Progetto in corso di attuazione nonostante le limitazioni derivanti dall'emergenza sanitaria. Si sta procedendo a: verifica adattabilità precedenti materiali allestitivi, distribuzione dello spazio disponibile, messa a punto nuovo percorso museologico, selezione dei materiali destinati all'ostensione.	no

PEG 2020-2022 - PIANO DEGLI OBIETTIVI - 5^ AREA RAFFINI ANDREA

AREA	SETTORE	Ob. Trasv	altre aree coinvolte	altri settori coinvolti	OBIETTIVI OPERATIVI	Cod OBIETTIVO DI GESTIONE	OBIETTIVO PEG	INDICATORE DI RISULTATO 2020	UNITA' DI MISURA	Valore di pieno raggiungimento	VERIFICA FINALE OB 2020	VALORE FINALE OB 2020
5^ AREA SERVIZI ALLA PERSONA E COLLETTIVITA'	5.4 Settore Giovani e Cultura				Valorizzazione delle attività realizzate dal Teatro dell'Argine in collaborazione con il Comune e consolidamento delle reti tra centri di produzione artistica	0502/1020/01/54	Realizzazione di un progetto in collaborazione con il Teatro dell'Argine per la diffusione di nuovi linguaggi artistici.	Realizzazione progetto entro il 31/12/2020	data	31/12/2020	Rassegna realizzata dall'1 luglio al 31 agosto attraverso l'utilizzo dell'ITC Lab posizionato nel cortile dell'ITC Teatro. Realizzate n° 22 attività con buon afflusso di pubblico.	31/12/20
5^ AREA SERVIZI ALLA PERSONA E COLLETTIVITA'	5.4 Settore Giovani e Cultura				Creazione di nuove occasioni e prosecuzione e valorizzazione delle esperienze già attive quali: Fiera del lavoro* Work in progress* Officine San Lab* Opus facere	0602/0220/01/54	Realizzazione di almeno una Fiera del Lavoro (subordinata alla partecipazione di un numero significativo di aziende) e di almeno 2 iniziative presso Officine San Lab in collaborazione con il progetto Opus Facere	1) Realizzazione fiera del Lavoro entro il 31/05/2020. 2) Realizzazione di 2 iniziative entro il 31/12	data	1) 31/05/2020 2) 31/12/2020	Sul 2020 possiamo confermare che le attività sono proseguite ma in modo più dilatato e meno intensivo, a causa dell'emergenza sanitaria. La Fiera del lavoro e i laboratori per l'orientamento professionale si sono svolti da remoto. Officine San Lab e il progetto Opus Facere sono stati sospesi per il 2020.	1) 06/11/2020 2) 31/12/2021
5^ AREA SERVIZI ALLA PERSONA E COLLETTIVITA'	5.4 Settore Giovani e Cultura				Istituzione di un coordinamento di giovani per i giovani al fine di raccogliere i loro bisogni e le loro istanze.	0602/0320/01/54	Realizzazione attività propedeutiche all'istituzione del comitato.	Redazione di una ipotesi di progetto di realizzazione del coordinamento giovani per i giovani e stesura di una bozza di regolamento (entro il 31/12/2020)	DATA	2-31/12/2020	Sul 2020, considerata la situazione pandemica e le relative verifiche per la fattibilità del progetto, confermiamo l'approvazione della Delibera di Giunta Comunale n°226 del 16/12/2020 contenente le "LINEE DI INDIRIZZO PER L'ATTIVAZIONE DI UN "COORDINAMENTO DEI GIOVANI PER I GIOVANI"	16/12/20
5^ AREA SERVIZI ALLA PERSONA E COLLETTIVITA'	5.4 Settore Giovani e Cultura				Organizzazione di iniziative destinate ai giovani su tutto il territorio comunale	0602/0520/01/54	Promozione della creatività giovanile, culturale e artistica tramite la pubblicazione del bando Giovani Talenti. Realizzazione di laboratori ed attività rivolte ai giovani in diversi ambiti di intervento (hi-tech lab, laboratori comunicazione digitale, tandem linguistici, ecc.)	Pubblicazione bando per giovani talenti creativi e definizione relativi progetti vincitori entro il 30/04/2020 (vedi obiettivo 0502/0520). Realizzazione di almeno 3 cicli di incontri per i giovani entro il 31/12/2020	data nr.	1) 30/04/2020 2) 2	Si è aperto un tavolo di lavoro interistituzionale sui temi dell'adolescenza : si è svolta una prima azione in collaborazione con il Progetto INS rivolto alle famiglie sui temi delle competenze degli adolescenti. Un word caffè si è tenuto i primi del mese di febbraio dal titolo "Per una comunità che cresce ed aiuta a crescere " Il lavoro si è interrotto a causa dell'emergenza sanitaria Covid 19 Sono stati realizzati: "Hi Tech lab" a gennaio e febbraio, "Digital Talks" a febbraio e marzo, "Un'estate fuori di quarantena" con Eden a luglio, settembre e ottobre, "Arti in parco" con TdA a settembre e ottobre, "L'8 mettersi in gioco" con Open a ottobre, "Cercare lavoro 4.0" con Maximus a novembre > tutte iniziative gratuite per giovani under 30	1) 30/04/2020 2) 7
5^ AREA SERVIZI ALLA PERSONA E COLLETTIVITA'	5.4 Settore Giovani e Cultura				Facilitare la partecipazione delle donne a percorsi formativi e innovativi per il miglioramento della posizione lavorativa e, più in generale, della qualità della vita	1503/0220/01/54	Realizzazione di bando per l'affidamento dello spazio Nilde ed attivazione di almeno un percorso formativo	1) Pubblicazione bando per l'affidamento dello spazio Nilde entro il 30/09/2020 2) Avvio incubatore entro il 31/10/2020.	data	1) 30/09/2020 2) 31/12/2020	Il bando ha visto la selezione di 2 progetti vincitori assegnatari degli spazi presso Nilde e altri 4 progetti meritevoli e inseriti nel percorso di incubatore di impresa. Il percorso formativo si è avviato a ottobre 2020 e prevede la frequenza bisettimanale del gruppo fino a marzo 2021.	1) 30/09/2020 2) 31/12/2020

PEG 2020-2022 - PIANO DEGLI OBIETTIVI - 5^ AREA RAFFINI ANDREA

AREA	SETTORE	Ob. Trasv	altre aree coinvolte	altri settori coinvolti	OBIETTIVI OPERATIVI	Cod OBIETTIVO DI GESTIONE	OBIETTIVO PEG	INDICATORE DI RISULTATO 2020	UNITA' DI MISURA	Valore di pieno raggiungimento	VERIFICA FINALE OB 2020	VALORE FINALE OB 2020
5^ AREA SERVIZI ALLA PERSONA E COLLETTIVITA'	5.4 Settore Giovani e Cultura				Sviluppo di azioni a contrasto delle violenze di genere e sui minori	1503/0320/01/54	Realizzazione rassegna 365 GG NO	Programmazione e realizzazione rassegna entro il 31/12/2020	data	31/12/2020	In occasione del 25 novembre è stata realizzata una programmazione di eventi da remoto in collaborazione con Casa delle Donne per non subire violenza e Centro Studi Nami.	25/12/20
5^ AREA SERVIZI ALLA PERSONA E COLLETTIVITA'	5.4 Settore Giovani e Cultura				Proseguire anche con il coinvolgimento delle scuole, la diffusione di una cultura del rispetto delle differenze di genere, quale valore irrinunciabile per il miglioramento della convivenza civile	1503/0420/01/54	Proseguimento progetto di superamento delle differenze di genere in collaborazione con associazione Dry Art, dal titolo Comunicare fa bene comune, nell'ambito delle azioni programmate dal Distretto di San Lazzaro	Realizzazione di almeno 3 incontri entro il 31/12/2020	nr.	3	Sono stati svolti presso le scuole secondarie di secondo grado i progetti: • Peer education e percorso di formazione per operatori, a cura di Casa delle Donne • C'è chi dice no, progetto di fotografia in collaborazione con Centro Studi Nami • Game Factor a cura di Dry-Art Il progetto "Mind the Gap" non è stato selezionato per l'assegnazione del contributo.	3
5^ AREA SERVIZI ALLA PERSONA E COLLETTIVITA'	5.5 Settore Sport e marketing territoriale				Realizzazione piano di interventi di manutenzione straordinaria impianti sportivi e alta sorveglianza sull'esecuzione degli obblighi di manutenzione straordinaria previsti nelle convenzioni di affidamento in gestione degli impianti	0601/0120/01/55	Verifica del rispetto degli obblighi previsti nelle convenzioni relativamente agli interventi di manutenzione sugli impianti sportivi	Nr. verifiche effettuate	nr.	3	Sono terminati in settembre gli interventi di efficientamento energetico e di manutenzione straordinaria presso il PalaYuri. A causa dell'emergenza sanitaria sono stati momentaneamente sospesi gli interventi di manutenzione straordinaria e riprenderanno con l'inizio della nuova stagione sportiva. L'impianto ha ripreso a funzionare regolarmente dal ottobre 2020.	N . 3
5^ AREA SERVIZI ALLA PERSONA E COLLETTIVITA'	5.5 Settore Sport e marketing territoriale				Supportare le famiglie più bisognose e numerose per favorire l'iscrizione dei figli ad un'attività sportiva	0601/0220/01/55	Pubblicazione bando contributo iscrizione attività sportive a famiglie bisognose	Data pubblicazione bando	si/no data	si entro il 31/12/2020	Pubblicato un avviso rivolto alle famiglie con reddito ISEE tra 3.000 e 17.000 euro e con figli minori di età compresa tra 6 e 16 anni e per i disabili nella fascia di età 6 - 26 anni per l'ottenimento di un contributo per l'iscrizione ad attività sportive per la stagione sportiva 2020-21. L'importo erogato alle famiglie, in base alle richieste pervenute, è stato di 8.150 euro per 48 famiglie di cui 8 a favore di nuclei con soggetti disabili	Prot. n. 32432/2020 del 10/09/2020
5^ AREA SERVIZI ALLA PERSONA E COLLETTIVITA'	5.5 Settore Sport e marketing territoriale				Formazione "Adulti di riferimento": realizzazione di iniziative formative sulle dinamiche delle personalità e informazione sull'adolescenza per allenatori, educatori e operatori che lavorano con i ragazzi	0601/0320/01/55	Attività di supporto sulle modalità di accesso alla formazione sulle dinamiche della personalità e informazione sull'adolescenza per allenatori, educatori e operatori	Trasmissione comunicazioni alle società sportive relativamente al tema della formazione sulla dinamiche della personalità adolescenziale	si/no	si	La formazione degli "Adulti di riferimento" è stata sospesa a causa dell'emergenza sanitaria.	Non raggiunto a causa dell'emergenza sanitaria
5^ AREA SERVIZI ALLA PERSONA E COLLETTIVITA'	5.5 Settore Sport e marketing territoriale				Riqualificazione dei campi di gioco e dei servizi complementari degli impianti per il calcio di Via Kennedy, Ca' de' Mandorli e Parco della Resistenza	0601/0420/01/55	Verifica degli interventi realizzati	Report finale entro 31/10/2020	data	31/10/2020	E' in corso la redazione del progetto esecutivo di riqualificazione degli spogliatoi Cà de Mandorli per la quale l'approvazione è prevista entro il mese di Settembre ed a seguire i relativi lavori. E' in corso la predisposizione del progetto di rifacimento del campo a 11 in sintetico presso lo Stadio Cevenini. Il campo di calcio al Parco Resistenza è stato dismesso al fine di ampliare l'area a verde pubblico. Gli interventi presso Cà de Mandorli verranno realizzati nel corso dell'anno 2021 così come quelli per il campo a 11 in sintetico presso lo Stadio Cevenini.	Non raggiunto a causa dell'emergenza sanitaria
5^ AREA SERVIZI ALLA PERSONA E COLLETTIVITA'	5.5 Settore Sport e marketing territoriale	T	3	3.1 Settore Lavori pubblici	Progettazione di un rinnovato impianto al coperto per le discipline natatorie e di una vasca all'aperto con solarium nell'area compresa tra via Virginia Wolf e via Kennedy	0601/0520/01/55	Attivazione di percorsi utili alla realizzazione delle proposte di progettazione	Nr. incontri con i soggetti coinvolti nella progettazione.	Nr.	2	E' in corso di valutazione l'opportunità di realizzare una vasca scoperta in prossimità della esistente Piscina Comunale nell'ambito dell'intervento di riqualificazione urbanistica denominato Campus KID. A causa dell'emergenza sanitaria le valutazioni verranno aggiornate nel corso dell'anno 2021.	Non raggiunto a causa dell'emergenza sanitaria

PEG 2020-2022 - PIANO DEGLI OBIETTIVI - 5^ AREA RAFFINI ANDREA

AREA	SETTORE	Ob. Trasv	altre aree coinvolte	altri settori coinvolti	OBIETTIVI OPERATIVI	Cod OBIETTIVO DI GESTIONE	OBIETTIVO PEG	INDICATORE DI RISULTATO 2020	UNITA' DI MISURA	Valore di pieno raggiungimento	VERIFICA FINALE OB 2020	VALORE FINALE OB 2020
5^ AREA SERVIZI ALLA PERSONA E COLLETTIVITA'	5.5 Settore Sport e marketing territoriale				Valorizzazione della convenzione con "EDEN A.S.D. E.T.S. A.P.S.", attivata, nell'ambito della trasformazione di un capannone artigianale ubicata a San Lazzaro in area indoor per sport urbani e circensi e polo culturale, per dare risposta ai tanti cittadini che già praticano al di fuori del territorio comunale giovani discipline sportive quali • parkour, • skateboard, • inline skate, • bike, • arrampicata, • tessuti aerei, • trapezio, • discipline aeree e circensi	0601/0620/01/55	Coinvolgimento della associazione EDEN A.S.D. E.T.S. A.P.S in interventi di collaborazione con l'amministrazione	Nr. collaborazioni intercorse	Nr.	2	Sono stati organizzate iniziative rivolte ai giovani nel periodo estivo al fine di promuovere le attività di skateboard, parkour nell'ambito del rapporto di collaborazione con Eden Park. La stessa, nel periodo dell'emergenza sanitaria, si è resa disponibile alla consegna gratuita dei pasti a domicilio per i soggetti svantaggiati.	N. 2
5^ AREA SERVIZI ALLA PERSONA E COLLETTIVITA'	5.5 Settore Sport e marketing territoriale				Promozione di esperienze di sport gratuito e socialità diffusi	0601/0720/01/55	Supporto alla realizzazione di eventi per la promozione dello sport e/o di stili di vita sani	Nr. eventi realizzati	Nr.	2	E' stata ospitata il 14 febbraio 2020 al Parco della Resistenza la fase provinciale della Corsa campestre dei Giochi sportivi della Provincia di Bologna delle scuole medie inferiori e superiori della Provincia di Bologna. Dal 24 febbraio causa emergenza sanitaria non sono state svolte altre attività sportive. Nella prima settimana di settembre si sono svolte iniziative di promozione dell'uso della bicicletta rivolti agli studenti nell'ambito dei progetti Pedibus e Bicibus. Si valuterà, nei prossimi mesi, l'opportunità di realizzare eventi volti alla promozione sportiva	N. 1
5^ AREA SERVIZI ALLA PERSONA E COLLETTIVITA'	5.5 Settore Sport e marketing territoriale	T	2.0	2.1 Settore Servizi Amministrativi Patrimonio	Proseguimento del progetto "Shopping San Lazzaro" volto alla valorizzazione dei centri commerciali naturali delle zone più densamente popolate del territorio quali il capoluogo, Ponticella, Idice e la Cicogna, attraverso l'immagine coordinata e la maggiore riconoscibilità dei luoghi. Il progetto consiste nella promozione dell'immagine visiva delle quattro località e dalla promozione e valorizzazione delle attività commerciali presenti nei suddetti luoghi, anche attraverso apposita cartellonistica e elementi di arredo urbano	1402/0320/01/55	Verifica dell'efficacia del progetto " Shopping San Lazzaro" al fine di valutare la prosecuzione anche attraverso azione correttive.	Realizzazione di un report sugli esiti delle verifiche effettuate	si/no	si	A seguito dell'emergenza sanitaria si stanno valutando nuove forme di promozione degli esercizi commerciali al fine di dare continuità al progetto. Sono state attivate altre forme di sostegno al commercio al dettaglio.	Non raggiunto a causa dell'emergenza sanitaria
5^ AREA SERVIZI ALLA PERSONA E COLLETTIVITA'	5.5 Settore Sport e marketing territoriale	T	2.0	2.1 Settore SUAP, servizio amministrativo 2° area e patrimonio	Proseguimento della qualificazione del programma annuale delle iniziative e degli eventi per la valorizzazione del tessuto produttivo e l'attrattività del territorio, valorizzando la Fiera di San Lazzaro come nuova vetrina della Città ed evento culmine della programmazione annuale di eventi culturali, ricreativi e di promozione del commercio	1402/0620/01/55	Calendarizzazione delle iniziative per la promozione e l'attrattività del territorio	Realizzazione del calendario	si/no	si	Dal 24 febbraio non è stato possibile realizzare iniziative volte alla valorizzazione del tessuto produttivo e l'attrattività del territorio a causa dell'emergenza sanitaria. Sospesa per il 2020 la tradizionale Fiera in ottemperanza alle disposizioni Anticovid governative e regionali. Nel corso dell'estate sono state realizzate diverse iniziative, contingentate nel numero di presenze, volte a creare momenti di intrattenimento per la cittadinanza che si sono svolte all'interno del parco 2 Agosto, nell'ambito delle iniziative "Estate nell'aria 2020". A causa dell'emergenza sanitaria, dopo la rassegna "Estate nell'aria 2020" non sono state realizzare altre iniziative.	Parzialmente raggiunto a causa dell'emergenza sanitaria

PEG 2020-2022 - PIANO DEGLI OBIETTIVI - 5^ AREA RAFFINI ANDREA

AREA	SETTORE	Ob. Trasv	altre aree coinvolte	altri settori coinvolti	OBIETTIVI OPERATIVI	Cod OBIETTIVO DI GESTIONE	OBIETTIVO PEG	INDICATORE DI RISULTATO 2020	UNITA' DI MISURA	Valore di pieno raggiungimento	VERIFICA FINALE OB 2020	VALORE FINALE OB 2020
5^ AREA SERVIZI ALLA PERSONA E COLLETTIVITA'	5.5 Settore Sport e marketing territoriale				Creare degli strumenti per promuovere i prodotti delle attività agricole del nostro territorio anche attraverso il potenziamento della rete di agriturismi	1601/0120/01/55	Realizzazione di eventi per la promozione dei prodotti del territorio	Realizzazione di almeno un evento per la promozione dei prodotti del territorio	Nr.	2	Nel corso dell'estate è stata realizzata l'iniziativa " Per campi e per orti" che prevedeva una serie di incontri presso Aziende Agricole e Agriturismi ai fini della promozione dei prodotti locali bio (vino, olio) che rappresentano l'eccellenza del territorio in campo agricolo coniugando iniziative di carattere culturale (presentazione libri, musica classica, ecc) e promozione del territorio. A causa dell'emergenza sanitaria, non sono state realizzare altre iniziative.	N. 5 eventi presso le aziende agricole del territorio

PEG 2020-2022 - PIANO DEGLI OBIETTIVI - S.A. POLIZIA LOCALE

AREA	SETTORE	Ob. Trasv	altre aree coinvolte	altri settori coinvolti	OBIETTIVI OPERATIVI	Cod OBIETTIVO DI GESTIONE	OBIETTIVO PEG	INDICATORE DI RISULTATO 2020	UNITA' DI MISURA	Valore di pieno raggiungimento	VERIFICA FINALE OB 2020	VALORE FINALE OB 2020
S.A. POLIZIA LOCALE	0.2 Settore Polizia Municipale				Rafforzamento dei controlli svolti dalla Polizia Municipale nella sua attività di vigilanza del territorio, della sicurezza stradale, della viabilità e del senso civile della collettività	0301/0120/01/02	1) Rafforzamento dei controlli stradali per il rispetto dei limiti di velocità anche nelle frazioni del territorio 2) Contrasto alla guida sull'utilizzo dei cellulari	1) Aumento percentuale del numero di controlli sul rispetto della velocità rispetto all'anno 2019 2) Aumento percentuale del numero di controlli rispetto all'anno 2019	1) % 2) si/no	1) 10% 2) si	Le misure di contenimento dell'emergenza Covid-19 hanno influenzato notevolmente le attività svolte dal Corpo di Polizia Locale sia nell'ambito delle attività di controllo del territorio che nell'ambito delle funzioni di protezione civile. Relativamente alla vigilanza del territorio, anche su disposizione della Questura, i controlli abitualmente svolti sono stati implementati al fine di vigilare sul rispetto delle norme anticovid e per garantire il mantenimento dell'ordine pubblico soprattutto in fase di lockdown. Relativamente alle funzioni di Protezione civile, è stato attivato a metà marzo il COC per il coordinamento delle Unità di protezione civile con impiego del volontariato per la consegna a domicilio di beni di prima necessità ad anziani, soggetti fragili e persone contagiate dal Covid nonché per la distribuzione di mascherine alla cittadinanza. Dal punto di vista dei controlli sulla sicurezza stradale, la drastica riduzione della circolazione stradale in particolare durante il periodo di lockdown, ha comportato una generale contrazione nelle attività di rilevazione delle violazioni al codice della strada con una riduzione nei primi 8 mesi dell'anno del 25% circa rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente nonostante l'aumento delle ore/uomo di controllo del territorio e vigilanza stradale di circa il 20,5%. Nel secondo semestre 2020, quindi da giugno, c'è stato un recupero dei controlli stradali e della vigilanza sul territorio, in quanto i controlli di ordine pubblico non sono più stati richiesti dalla Questura. L'attenzione è stata rivolta sui controlli che favoriscono, purtroppo, il rischio di incidenti. Infatti, sono stati effettuati n.58.299 controlli sul contrasto all'eccesso di velocità e n. 3.200 verbali. Sono stati controllati n. 652 pubblici esercizi; elevati n.20 verbali per mancato rispetto ordinanza sui video giochi. Sono stati effettuati n. 75 controlli sui pubblici esercizi che hanno beneficiato del suolo pubblico gratuito (progetto ON THE ROAD) Vi è stato un incremento superiore al 100% delle violazioni per uso del cellulare alla guida. In particolare, sono stati elevati N.404 verbali nel 2020 contro n.201 elevati nel 2019. Per quanto riguarda i controlli antidegrado: sono stati elevati n.209 verbali amministrativi nelle isole ecologiche con telecamere dedicate e n. 101 verbali (di cui 53 GEV 9 e (44 P.L.) e n. 42 verbali per regolamento cani.	1) 6,2% 2) SI
S.A. POLIZIA LOCALE	0.2 Settore Polizia Municipale				Implementazione del sistema di videosorveglianza comunale per la prevenzione dei reati e la repressione dei fenomeni di abbandono dei rifiuti e la conseguente proliferazione di discariche abusive	0301/0220/01/02	Incremento dei controlli attraverso lo spostamento delle telecamere in isole ecologiche più critiche	Nr. spostamenti telecamere	Nr.	5	Sono stati incrementati i controlli attraverso lo spostamento delle telecamere in isole ecologiche più critiche. Complessivamente sono avvenuti 10 spostamenti di telecamere su 26 postazioni: Via Tomba Forella e Via Martiri delle Foibe 3, Via Pio La Torre 10, Via Bertelli, Via Jussi-Pulce, Via Venezia, Via Mirandola di sotto, Via Biavati e Via Giovanni XXIII.	10
S.A. POLIZIA LOCALE	0.2 Settore Polizia Municipale				Prosecuzione della collaborazione con la locale Compagnia dei Carabinieri attraverso progetti di sensibilizzazione della cittadinanza, servizi congiunti di ordine pubblico e viabilità e condivisione di informazioni e strumenti di controllo tecnologico del territorio	0301/0320/01/02	Realizzazione di incontri congiunti con la cittadinanza sulla prevenzione dei furti	Nr. incontri annuali	Nr.	2	Il 1 dicembre 2020 è stata fatta una diretta facebook, attraverso il Canale 9MQ, su "Come difendersi da furti e truffe"	2
S.A. POLIZIA LOCALE	0.2 Settore Polizia Municipale				Valorizzazione e promozione della costituzione di Gruppi di Vicinato quale strumento di co-costruzione della sicurezza locale, nel rispetto dei diversi ruoli delle istituzioni (forze dell'ordine in particolare) e delle comunità	0301/0420/01/02	Rafforzamento del controllo di vicinato con la sensibilizzazione dei gruppi già costituiti e dei nuovi	Nr. incontri con i coordinatori dei gruppi di vicinato e loro appartenenti	Nr.	4	Si è tenuto un incontro con il Gruppo di vicinato di Via Venezia 46 il giorno 11/11/2021. Si è tenuto un incontro a distanza con il Gruppo di vicinato Colunga il 23/12/2020, il cui coordinatore è stato sostituito.	4
S.A. POLIZIA LOCALE	0.2 Settore Polizia Municipale				Attuazione del Piano di Protezione Civile aggiornato con DCC 61/2016	1101/0220/01/02	Aggiornamento del Piano di Protezione Civile aggiornato con DCC 61/2016	Aggiornamento del Piano di Protezione Civile aggiornato con DCC 61/2017 entro il 31/12/2020	data	31/12/2020	Piano aggiornato con delibera di consiglio n.51 del 23/12/2020	23/12/2020

PEG 2020-2022 - PIANO DEGLI OBIETTIVI - S.A. POLIZIA LOCALE

AREA	SETTORE	Ob. Trasv	altre aree coinvolte	altri settori coinvolti	OBIETTIVI OPERATIVI	Cod OBIETTIVO DI GESTIONE	OBIETTIVO PEG	INDICATORE DI RISULTATO 2020	UNITA' DI MISURA	Valore di pieno raggiungimento	VERIFICA FINALE OB 2020	VALORE FINALE OB 2020
S.A. POLIZIA LOCALE	0.2 Settore Polizia Municipale				Prosecuzione della collaborazione con la locale Compagnia dei Carabinieri attraverso progetti di sensibilizzazione della cittadinanza, servizi congiunti di ordine pubblico e viabilità e condivisione di informazioni e strumenti di controllo tecnologico del territorio	0301/0320/02/02	Azioni di contrasto al gioco d'azzardo per prevenire le ludopatie e favorire una comunità sana, solidale e coesa	Monitoraggio delle attività in cui sono presenti slot machine e partecipazione a tavolo con Ufficio	trimestr.	entro il 31 dicembre 2020	Sono stati controllati tutti gli esercizi che detengono slot e le n.2 sale slot esistenti, per un totale di 652 verbali elevati. Inoltre si è aperta una collaborazione con il servizio dipendenze patologiche della ASL per la sensibilizzazione-prevenzione nelle scuole superiori del tema sul gioco d'azzardo e da parte nostra la distribuzione di materiale divulgativo sul tema predisposto sempre dalla ASL.	entro il 31 dicembre 2020
S.A. POLIZIA LOCALE	0.2 Settore Polizia Municipale				Attuazione del Piano di Protezione Civile aggiornato con DCC 61/2016	1101/0220/02/02	Organizzazione emergenza COVID-19, sia per i servizi della PL che per la gestione del COC di Protezione civile	Attivazione del COC e organizzazione dell'emergenza Covid	data	Date previste dalla legge	Il COC (solo alcune funzioni fra cui la Polizia Locale, Servizi sociali. Comunicazione e Volontariato) è stato aperto 19/3/2020 con prot.n.11019 e non ancora chiuso, in quanto l'emergenza COVID non è ancora cessata	19/03/2020
S.A. POLIZIA LOCALE	0.2 Settore Polizia Municipale				Rafforzamento dei controlli svolti dalla Polizia Municipale nella sua attività di vigilanza del territorio, della sicurezza stradale, della viabilità e del senso civile della collettività	0301/0120/02/02	Supporto al Suap e Ufficio Traffico per istruttoria e controllo occupazioni suolo pubblico di esercizi pubblici e commercio al dettaglio (nuove linee guida emergenza Covid-19): individuazione criticità relative alle occupazioni realizzate in auto-dichiarazione, interlocuzione con le attività commerciali per la loro risoluzione sul campo per le situazioni più semplici, segnalazione agli uffici SUAP e Traffico e partecipazione agli incontri istruttori per le situazioni più delicate	Conferenze di servizi tra PL, Ufficio traffico e Suap	Numero	entro il 31/10/2020	Si sono tenuti due incontri di cui uno in line sul progetto On the road (occupazione suolo gratuito per pubblici esercizi e attività commerciali)	15/05/2020 18/09/2020